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Resumen 
 
El presente documento trata sobre la investigación realizada en un departamento de 
desarrollo de software de la empresa Hewlett Packard Enterprise. 
El proyecto tiene como objetivo investigar el proceso de la gestión de los proyectos y 
brindar un plan de mejoras a partir de las oportunidades identificadas en la investigación.  
Para empezar se presenta una introducción con los antecedentes y la realidad de la 
empresa y el departamento, además del problema que se quiere enfrentar y los objetivos 
del proyecto. 
Seguidamente se brinda un marco de referencia teórico sobre metodologías utilizadas 
en el mercado en materia de gestión de proyectos. Sobre dichas metodologías se 
obtienen proceso de referencia para analizar el estado actual del departamento. 
El marco metodológico define el tipo de investigación realizada y la obtención de datos 
para generar un diagnóstico, e identificar oportunidades de mejora con el fin de proponer 
recomendaciones y un plan de acción. 
Por último se presenta una serie de conclusiones obtenidas del proyecto y lecciones 
aprendidas sobre el plan de mejoras propuesto y el plan de acción. 
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1. Capítulo I: Introducción 
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1.1  Descripción General 
 
El presente documento describe el análisis de la gestión de proyectos de un 
departamento de desarrollo de software, y propone una lista de mejoras con el fin de 
optimizar dicho proceso. La información necesaria para realizar dicho análisis se 
obtendrá por medio de entrevistas con actores especializados del departamento e 
involucrados directos en el proceso de la gestión de los proyectos. 
El documento presenta los antecedentes de la empresa en la que se realizará el 
proyecto, así como del departamento en cuestión. Además se detalla una justificación de 
la realización de presente proyecto y se presentan los objetivos que se quieren lograr al 
finalizar el mismo. 
Seguidamente se desarrolla el marco teórico de referencia sobre las metodologías y 
técnicas de gestión de proyectos que servirán como base para comparar contra las 
características del departamento en la materia y así encontrar oportunidades de mejora 
y fortalezas. 
A partir de la obtención de la información por medio de las entrevistas, se realizará un 
análisis y se creará una propuesta con recomendaciones para optimizar el proceso de la 
gestión de los proyectos. 
En el marco teórico se analizan varias técnicas y guías conocidas, tales como el 
PMBOK®, ICB3 y PRINCE2, y de ellas se obtendrán las áreas clave en la cual se 
desarrollará el análisis de la gestión de los proyectos. No se pretende utilizar solo una de 
las guías, más bien obtener una o varias características de todas ellas y en conjunto 
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realizar un diagnóstico más completo que abarque todas las oportunidades de 
optimización. 
El plan de recomendaciones se obtendrá a partir del cotejo de los resultados de las 
entrevistas, y junto con el análisis de las técnicas y guías utilizadas, se pretenden 
identificar las áreas de mejora y las fortalezas en el proceso de gestión de proyectos 
utilizado en el departamento.  
Se pretende que las conclusiones brindadas y el plan de recomendaciones sean 
relevantes tanto para el objetivo de éste estudio, como para la organización, sin embargo 
una posible ejecución de las recomendaciones queda fuera del alcance de éste proyecto. 
 
1.2 Antecedentes 
 
1.2.1 Descripción de la empresa 
 
Hewlett Packard es una empresa transnacional originaria de Estados Unidos de 
Norteamérica, con presencia en diversos países del mundo. Es una de las empresas de 
tecnología más grandes del mundo ofreciendo servicios en el área de tecnologías de 
información, además de hardware y software como sus principales productos. Hewlett 
Packard Costa Rica empezó a operar en el año 2003 y actualmente cuenta con cerca de 
7 mil empleados en diversas áreas ofrecidas por la compañía. Como desarrollador de 
software y soluciones internas y externas, cuenta con varios departamentos de desarrollo 
especializados, donde se trabaja con diversas tecnologías del mercado. 
El departamento donde se desarrollará el presente proyecto se llama ES Applications 
Development y cuenta con diferentes clientes y cuentas, por lo que hay diferentes 
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proyectos en desarrollo. Dichos proyectos involucran desarrollo y soporte de aplicaciones 
en distintas tecnologías, tales como Microsoft .Net, Java y ABAP para soluciones sobre 
la plataforma SAP. 
Al momento de la realización del presente proyecto, la empresa Hewlett Packard 
atravesó por un proceso de separación en dos nuevas compañías, de acuerdo a una 
estrategia global. Por lo tanto, luego de estudio realizado, el departamento Applications 
Development pertenece a la nueva empresa Hewlett Packard Enterprise, encargada del 
área de servicios y servidores, en contraparte con HP Inc. que se encarga de la 
fabricación de computadoras e impresoras. Ni el departamento, ni la organización a la 
que pertenece tuvieron mayor cambio respecto al organigrama y a las características 
identificadas, con la única salvedad de que ahora pertenece a una nueva empresa. 
El organigrama del departamento se define sobre la organización localizada en Costa 
Rica: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 1. Organigrama GDS Apps Dev 
***GDS: Global Delivery Services (Business from Hewlett Packard Enterprise Services) 
***Apps Dev: Applications Development Department 
GDS Costa 
Rica Director
Assistant to 
director
Apps Dev 
department 
director
SAP Solutions 
director
Developer 1 Developer N
Non-SAP 
Solutions 
director
Developer 1 Developer N
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1.3 Definición del problema 
 
Un catálogo de proyectos suele presentar diferentes variables, lo cual genera diferentes 
características en los desarrollos de los proyectos y en la gestión de los mismos. Sin 
duda el problema principal que se podría presentar es que el proyecto fracase, pero hay 
otros riesgos que se podrían presentar y generar atrasos, retrabajo, necesitar más 
recursos de los requeridos, modificar presupuestos, o afectar las relaciones de los 
administradores, los desarrolladores y los clientes. 
Los proyectos de desarrollo de software presentan éstos riesgos, y más tomando en 
cuenta que en el departamento en el cual se quiere desarrollar este proyecto, se cuenta 
con una cantidad variada de proyectos, de recursos, de clientes y de involucrados. 
Así, en el departamento de desarrollo se tienen sus propios procesos y prácticas a la 
hora de gestionar y desarrollar los proyectos del departamento, sin  embargo, se quiere 
realizar un análisis del nivel actual de gestión y desarrollo de los proyectos, y a partir de 
ahí buscar oportunidades de mejora. 
Es de suma importancia conocer las características de una organización en relación a 
temas como el presentado en ésta ocasión, ya que los esfuerzos dirigidos al desarrollo 
de las tecnologías de información pretenden brindar beneficios propios a la organización, 
mediante la optimización de procesos y actividades. La gestión o administración de 
proyectos en un departamento de desarrollo de software, como tal tiene como objetivo 
facilitar la ejecución correcta de los proyectos, servir de apoyo a las actividades propias 
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del proyecto, planificar adecuadamente los tiempos, los recursos y el presupuesto, 
además de tratar de evitar los posibles riesgos y generar al final, además del producto 
del desarrollo, lecciones y documentaciones que sirvan como insumo para proyectos 
posteriores, que eviten repetir errores e identifiquen los elementos que pudieron ser más 
efectivos. 
Así, mediante el análisis de la gestión de los proyectos, se pueden obtener las 
características en un nivel general sobre los proyectos que se desarrollan en el 
departamento y mediante metodologías y herramientas conocidas en el mercado se 
pueden generar un plan de apoyo a la gestión de proyectos del departamento con el fin 
de optimizar las áreas críticas que le brinden un beneficio al mismo. 
 
1.4 Justificación 
 
1.4.1 Impacto 
 
De acuerdo al análisis de los resultados y la metodología a implementar se espera que 
mediante la propuesta, se identifiquen esas características claves que puedan ser 
mejoradas, y con el plan de acción que se proponga se tenga como meta mejorar el nivel 
actual, optimizando los procesos de gestión de proyectos y que su resultado optimista 
sea obtener un nivel en contante mejora, con estándares bien definidos, con 
documentaciones claras, que permitan a futuro que los proyectos tengan una mayor 
probabilidad de ser exitosos y que se ejecuten de acuerdo a como han sido planeados y 
con los resultados positivos esperados. 
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Si la propuesta se logra implementar permitirá generar resultados a corto y mediano 
plazo mediante acciones concretas sobre las diferentes áreas de la gestión de proyectos, 
pero además, queda como documentación y referencia para el futuro hacia un posible 
plan de mejoras o metodología a utilizar en el departamento. 
 
1.5 Objetivos 
 
1.5.1 Objetivo General 
 
Crear una propuesta de mejoras sobre la gestión y el desarrollo de los proyectos en el 
departamento GDS Apps Development de la empresa Hewlett Packard de Costa Rica, a 
través de la obtención de oportunidades de mejora y la presentación de 
recomendaciones para optimizar los procesos de dicha gestión. 
 
1.5.2 Objetivos Específicos 
 
 Identificar las características, prácticas, oportunidades de mejora y fortalezas en 
los procesos de gestión y desarrollo de proyectos en el departamento a través de 
entrevistas. 
 Diagnosticar la situación actual de la gestión de proyectos en el departamento, 
según los resultados obtenidos en la recopilación de la información. 
 Identificar las necesidades en materia de gestión de alcance, tiempo,  
aseguramiento de la calidad, recurso humano, comunicaciones, interesados, 
integración y riesgos en los proyectos del departamento. 
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 Identificar las necesidades en materia de las metodologías de desarrollo de 
software las cuales se relacionan directamente con la gestión de los mismos. 
 Proponer un plan de acción con recomendaciones de mejora en la gestión y el 
desarrollo de proyectos, basado en el análisis realizado. 
 
1.5.3 Alcance 
 
El alcance del proyecto abarca la obtención de datos por medio de una metodología 
propuesta, en la cual se extraen los datos de la situación actual del departamento en 
materia de gestión y desarrollo de proyectos.  
Dichos datos serán cotejados y analizados para obtener un diagnóstico del nivel de 
gestión de proyectos actual del departamento. 
Además, a partir de la identificación de las oportunidades de mejora, se harán 
recomendaciones para mejorar el nivel de la gestión obtenida. 
 
1.5.4 Entregables 
 
 Listado de oportunidades de mejora encontradas basadas en el análisis realizado 
sobre los resultados obtenidos a través del cuestionario aplicado. 
 Propuesta de un plan de mejoras, basado en las oportunidades de mejora que 
sean identificadas. El plan contiene recomendaciones sobre los puntos a mejorar 
para optimizar todo el proceso de gestión. 
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2. Capitulo II: Marco Teórico 
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En el presente capítulo se definen los diferentes conceptos relacionados con la gestión 
de proyectos, los cuales son la base para desarrollar la metodología a ejecutar en el 
departamento de desarrollo de software. Dichos conceptos abarcan temas tales como 
los proyectos en sí, gestión de proyectos y madurez relacionada a la administración de 
los proyectos. 
 
2.1 Proyecto 
 
El concepto de proyecto ha tenido varias definiciones a los largo del tiempo en la 
literatura, sin embargo se puede empezar a comprender su significado a través de las 
definiciones más básicas. 
Según la Real Academia Española, un proyecto es un: 
Plan y disposición que se forma para la realización de un tratado, o 
para la ejecución de algo de importancia [1]. 
 
El diccionario de Ingles de Oxford lo define como un: 
Plan, borrador, esquema o tabla de algo; una declaración tabulada; 
un diseño o patrón sobre el que algo es realizado [2]. 
 
De acuerdo a dichas definiciones, podemos identificar conceptos básicos tales como 
plan, disposición o esquema y que se lleva a cabo con el fin de completar una actividad 
o tarea, y aplica a diferentes disciplinas, donde se quieren realizar distintas labores y 
llegar a una meta. Dicho plan contiene varios pasos y elementos que se ejecutan con el 
fin de realizar algo. 
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Entrando de lleno en el contexto del presente documento, una de las definiciones más 
importantes la brinda el PMBOK®: 
Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear 
un producto, servicio o resultado único. La naturaleza de temporal de 
los proyectos implica que un proyecto tiene un principio y un final 
definidos [3]. 
 
Por ser un proceso temporal, siempre se va a contar con un inicio y un final, el cual, 
idealmente significa la conclusión exitosa del proyecto. Pero también puede ser que el 
proyecto no cumpla con los objetivos o que ya no existe la necesidad de terminarlo o 
porque algún actor involucrado decidió dar fin al proyecto en algún punto de la ejecución 
del mismo. 
Otra definición del concepto de proyecto, nos las brinda Harold Kerzner a través del 
Project Management, A Systems Apporach to Planning, Scheduling and Controlling: 
Un proyecto puede ser considerado como una serie de actividades y 
tareas que: 
 Tienen un objetivo específico para ser completado con ciertas 
especificaciones. 
 Tienen fechas de inicio y final definidas. 
 Tienen recursos de financiamiento (si aplica). 
 Consumen recursos humanos y materiales (ejemplo: dinero, 
personas, equipo). 
 Son multifuncionales [4] 
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Este autor nos reafirma las características de temporalidad y la completitud de un 
proyecto, además, nos indica que existen recursos involucrados y que pueden dirigirse 
a la realización de diversas funciones. 
Algunas otras características de los proyectos son: 
 Un proyecto genera un producto o servicio único. 
 El resultado puede ser tanto tangible como intangible. 
 Puede involucrar una única persona, o a varias. 
 Se compone de varias actividades o fases. 
 Un conjunto de proyectos suele llamarse portafolio. 
 
2.2 Gestión de Proyectos 
 
La gestión o dirección de proyectos, se encarga de la organización y el control de los 
proyectos y con el propósito de llevarlos a sus objetivos. Claramente, la gestión de 
proyectos aplica para las diferentes disciplinas en las que se ejecuten los proyectos, por 
lo que siempre encontraremos de alguna u otra manera una necesidad de administrar el 
proyecto. 
El PMBOK® también brinda una definición de la gestión de proyectos: 
La dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, 
habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto 
para cumplir con los requisitos del mismo [3] [5]. 
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Kerzner trata de explicar y expandir un poco la definición del PMBOK® a través de la 
siguiente definición: 
La gestión de proyectos es la planeación, organización, dirección y 
control de los recursos de la compañía para un objetivo relativamente 
a corto plazo que ha sido establecido para completar metas y 
objetivos específicos [4] 
 
La gestión de los proyectos suele dividirse en cinco etapas o grupos de procesos [6]: 
 Inicio 
 Planificación 
 Ejecución 
 Monitoreo y control 
 Cierre. 
Observando las definiciones brindadas y las etapas de la dirección de proyectos, se 
puede entender la gestión de proyectos como un proceso en el que se ejecutan diferentes 
actividades planificadas con tal de llegar a los objetivos que fueron planteados en un 
inicio.  
Teniendo en cuenta las características de un proyecto, es fácil entender que la gestión 
las hereda y por consiguiente la gestión es un esfuerzo con el fin de que llevar a buen 
término los planes, esquemas y disposiciones y generar los productos, servicios o 
resultados esperados. Una gestión exitosa podemos verla como un proceso que logró 
brindar los resultados esperados a tiempo, dentro de los costos, con un rendimiento 
aceptable y aceptado por el cliente. 
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2.2.1 Ventajas de la gestión de proyectos 
 
Tener una buena administración de proyectos puede brindar grandes resultados a los 
proyectos y a la ejecución de los mismos, así podemos identificar algunas ventajas y 
beneficios: 
 Asignación de responsabilidades para asegurar que todas las actividades se 
ejecuten. 
 Medición de los logros contra lo planeado en un inicio. 
 Identificación temprana de riesgos y planeamiento de técnicas de mitigación. 
 Creación de cronogramas y metodologías. 
 Saber de antemano cuando los objetivos no pueden ser cumplidos. 
 
2.3 Modelos de gestión de proyectos 
 
Existen en el mercado diversos modelos que brindan las mejores prácticas a la hora de 
gestionar los proyectos, en éste caso se analizarán tres de ellos. 
 
2.3.1 Project Management Book of Knowledge 
 
El PMBOK® es una metodología de gestión de proyectos, supervisada por el Project 
Management Institute y la cual se encuentra en su quinta versión. El PMBOK nos 
presenta una serie de procesos que se toman como buenas prácticas a la hora de 
administrar los proyectos. Cada uno de esos procesos se categoriza dentro de nueve 
áreas de conocimiento, dependiendo de su naturaleza. 
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En el presente caso que se presenta, al ser un departamento de desarrollo de software, 
se tomará como base el Software Extension to the PMBOK®, especializado en proyectos 
de software, pero igual siguiendo el principio de las áreas de conocimiento. 
 
La guía del PMBOK® define cinco grupos de procesos, dependiendo de la etapa en la 
cual han de ser ejecutados. Dichos grupos son Inicio, Planificación, Ejecución, Control y 
Cierre [6]. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
El grupo de procesos de iniciación son los necesarios para la definición de un nuevo 
proyecto, o fase del proyecto, durante ellos se define la razón del proyecto, los 
interesados y los límites del proyecto. 
Los procesos de planificación incluyen la definición del alcance y los objetivos del 
proyecto, además del desarrollo de la línea de acción para lograr los objetivos 
planteados. 
Inicio Planificación Ejecución 
Control Cierre 
Gráfico 2. Modelo de grupos de PMBOK. 
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Los procesos de ejecución son los que se desarrollan para llevar a cabo las actividades, 
los objetivos y el plan definido. En ésta etapa se necesitan gestionar recursos y personas 
interesadas, además de hacer las actualizaciones y revisiones necesarias del plan.  
En paralelo con la ejecución del proyecto, se necesitan procesos de control, los cuales 
sirven para revisar y dar seguimiento al progreso del proyecto, además de identificar los 
cambios necesarios que se tengan de hacer durante el camino y los cambios al plan del 
proyecto. 
Por último, las actividades de cierre son las necesarias para finalizar todas las 
actividades del proyecto y completarlo formalmente, y sea que se hayan cumplido o no 
los objetivos y que el proyecto haya tenido que cerrarse prematuramente por algún 
motivo especifico. 
Además, el PMBOK® define diez áreas de conocimiento, en las cuáles se identifican los 
diferentes elementos a gestionar en los proyectos, cada uno de éstos contiene procesos 
que se ejecutarán para una gestión exitosa. En total son 47 procesos categorizados 
según el área de conocimiento y área de especialización [3]. 
La siguiente tabla presenta las áreas de conocimiento del PMBOK divididas en cada una 
de los grupos definidos por la guía: 
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Áreas de 
conocimiento 
Grupos de procesos 
Inicio Planificación Ejecución Control Cierre 
Gestión de la 
integración 
--Desarrollar el acta 
de constitución del 
proyecto 
--Desarrollar el plan de 
gestión del proyecto 
--Dirigir y gestionar 
el trabajo del 
proyecto 
--Monitorear y 
controlar el trabajo 
del proyecto 
--Realizar el control 
integral de cambios 
--Cierre del 
proyecto o fase 
Gestión del 
alcance 
 --Planificar la gestión del 
alcance 
--Recopilar requisitos 
--Definir el alcance 
--Crear el WBS 
 --Validar el alcance 
--Controlar el 
alcance 
 
Gestión del 
tiempo 
 --Planificar la gestión del 
cronograma 
--Definir las actividades 
--Secuenciar las 
actividades 
--Estimar los recursos de 
las actividades 
--Estimar la duración de las 
actividades 
--Desarrollar el 
cronograma 
 --Controlar el 
cronograma 
 
Gestión de los 
costos 
 --Planificar la gestión de 
los costos 
--Estimar los costos 
--Determinar el 
presupuesto 
 --Controlar los 
costos 
 
Gestión de la 
calidad 
 --Planificar la gestión de la 
calidad 
--Realizar 
aseguramiento de la 
calidad 
--Controlar la 
calidad 
 
Gestión de los 
Recursos 
Humanos 
 --Planificar la gestión de 
los recursos humanos 
--Adquirir el equipo 
del proyecto 
--Desarrollar el 
equipo del proyecto 
--Dirigir el equipo 
del proyecto 
  
Gestión de la 
comunicación 
 --Planificar la gestión de la 
comunicación  
--Gestionar la 
comunicación 
--Controlar la 
comunicación 
 
Gestión de los 
riesgos 
 --Planificar la gestión de 
los riesgos 
--Identificar los riesgos 
--Realizar el análisis 
cualitativo de los riesgos 
--Realizar el análisis 
cuantitativo de los riesgos 
--Planificar la respuesta a 
los riesgos 
 --Controlar los 
riesgos 
 
Gestión de las 
adquisiciones 
 --Planificar la gestión de 
las adquisiciones 
--Efectuar las 
adquisiciones 
--Controlar las 
adquisiciones 
--Cerrar las 
adquisiciones 
Gestión de los 
interesados 
--Identificar a los 
interesados 
--Planificar la gestión de 
los interesados 
--Gestionar la 
participación de los 
interesados 
--Controlar la 
participación de los 
interesados 
 
Tabla 1. Áreas de conocimiento [3] 
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1) Gestión de la integración del proyecto: 
Se encarga de las acciones necesarias para que el proyecto se lleve a cabo de manera 
controlada, con tal de llegar a los objetivos definidos. Comprende la realización del plan 
de trabajo del proyecto, coordinar los diferentes procesos y actividades de la ejecución 
del proyecto, incluyendo decisiones sobre asignación de recursos, objetivos y otros. 
Entre los procesos pertenecientes al área se encuentran: 
a. Desarrollar el acta de la constitución del proyecto: proceso de desarrollar 
un documento que autorice formalmente la existencia del proyecto. Incluye 
la  creación de casos de negocio, que contenga los costos anticipados de 
operación y mantenimiento. Además se necesitan puntos de vista de 
expertos en plataformas de desarrollo similares, sistemas de software, 
arquitectura de productos y diseño de información. 
b. Desarrollar el plan para la dirección del proyecto: se generan estimaciones 
en materia de costos, esfuerzo, calendario, infraestructura técnica y 
riesgos, se indican estimaciones debido a la naturaleza de incertidumbre 
en los proyectos de software. El plan debería incluir planes de 
administración de requerimientos, configuración y calidad, planes de 
seguridad, pruebas, infraestructura, despliegue y entrenamientos.  
c. Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto: se definen las responsabilidades 
del administrador del proyecto, entre las que se encuentran encargarse de 
la comunicación entre los diferentes involucrados, proveer recursos y 
asignar trabajos, monitorear la productividad y la calidad, administrar los 
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riesgos adecuadamente y facilitar la entrega y aceptación del producto final 
y todos los entregables necesarios. 
d. Monitorear y controlar el trabajo del proyecto: se realizan evaluaciones de 
segmentos del software funcional, contra los objetivos, las restricciones y 
el alcance el proyecto. Se generan solicitudes de cambios, reportes de 
rendimiento y actualizaciones al plan del proyecto. 
e. Realizar el control integral de cambios: se analizan y se aprueban las 
solicitudes de cambio, y se actualizan los entregables y documentos 
necesarios.  
f. Cierre de proyecto o fase: se da cierre a alguna o todas las fases de la 
gestión de proyectos. Se presenta y se archiva el producto final junto con 
la documentación necesaria que contiene las lecciones aprendida y por 
consiguiente la actualización de los procesos. 
 
2) Gestión del alcance del proyecto. 
Trata sobre la realización del trabajo justo para cumplir los objetivos del proyecto, que 
las actividades realizadas y sus resultados no cumplan ni más ni menos de lo que se 
planteó desde un inicio. Básicamente, se define que se incluye, y que no se incluye en 
la realización del proyecto. Los procesos son: 
a. Planificar la gestión del alcance: se planean y definen las necesidades de 
todos los involucrados. Así, se documentan los requerimientos y la 
arquitectura del software que sirven para definir el alcance. Además se 
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necesita de un plan de lanzamiento para cada iteración del proyecto, y que 
se puedan demostrar a los interesados. Se genera el plan de 
administración del alcance y el plan de administración de requerimientos.  
b. Recopilar requisitos: los requisitos son recogidos durante las fases de 
iniciación y planeamiento del proyecto de software. Deben ser ampliamente 
desarrollados y explicados. Se necesitan entrevistas, grupos de enfoque, 
cuestionarios, prototipos, diagramas de contexto y al final se genera una 
matriz de trazabilidad de los requerimientos. 
c. Definir el alcance: teniendo a mano los requisitos y la planificación del 
alcance, se desarrollar una descripción detallada del proyecto y del 
producto. Se escogen los requerimientos que van a ser parte del alcance 
por medio de priorización. Se genera una declaración del alcance además 
de la actualización de los documentos del proyecto. 
d. Crear el WBS: mediante el WBS (Work Breakdown Structure) se subdivide 
el proyecto en procesos y actividades y los entregables resultantes. Los 
factores importantes que deben pertenecer al WBS son duraciones 
estimadas, personal, recursos adicionales, componentes a ser 
desarrollados, criterios de aceptación y factores de riesgo. 
e. Validar el alcance: se formaliza la aceptación de los entregables del 
proyecto de acuerdo a alcance establecido. En el caso de los proyectos de 
software, dicha validación, se necesitan comparar con casos de uso y 
escenarios de prueba. 
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f. Controlar el alcance: Se controla constantemente el alcance del proyecto, 
teniendo a mano solicitudes a cambio por si son necesarias. El alcance de 
cada ciclo de desarrollo es definido por el cliente, el administrador y el 
equipo de desarrollo. Se obtienen actualizaciones a los documentos si son 
necesarias y solicitudes de cambio. 
 
3) Gestión del tiempo del proyecto. 
Se encarga de la planificación para lograr que el proyecto sea terminado en el plazo 
definido. Los procesos son: 
a. Planificar la gestión del cronograma: se establecen los procedimientos y la 
documentación para gestionar el cronograma del proyecto. Se toman en 
cuenta factores ambientales de la empresa, políticas de gobernanza, ciclos 
de vida predefinidos. 
b. Definir las actividades: utilizando el cronograma, el alcance del proyecto y 
otros factores adicionales se generan casos de uso, guiones y estructuras 
que definen el punto de vista del usuario sobre el software. Se obtiene una 
lista de actividades y de atributos tales como complejidad, riesgo, 
seguridad, competencias y valor.  
c. Secuenciar las actividades: el siguiente paso una vez definida la lista de 
actividades, es darles un orden lógico en las cuales van a ser ejecutadas. 
En proyectos de software hay que tener en cuenta elementos tales como 
la arquitectura y los prototipos y hay que tenerlos en cuenta como parte de 
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las actividades. Teniendo dichas consideraciones se procede a generar 
una secuencia, tomando en cuenta las actividades principales y su valor. 
Al final se generan diagramas del calendario y planes de lanzamiento, 
además de algunas otras dependencias si es el caso. 
d. Estimar los recursos de las actividades: trata sobre estimar la cantidad y 
tipos de materiales, equipos, personas o suministros para cada actividad. 
En proyectos de software el recurso más importante son las personas y su 
conocimiento. Se genera un  documento de requerimientos de recursos 
para cada actividad. 
e. Estimar la duración de las actividades: la estimación en proyectos de 
software es difícil, debido a la naturaleza de los mismos. Sin embargo se 
deben crear estimados basados en el esfuerzo y el nivel de conocimiento 
de las personas. Se utilizan varios métodos de estimaciones y al final se 
genera un documento sobre las actividades y su posible duración. 
f. Desarrollar el cronograma: Teniendo a mano los entregables anteriores se 
puede armar el cronograma, teniendo en cuenta que pueden haber 
cambios inevitables en los proyectos de software sobre el camino. Se debe 
tener en cuenta caminos críticos y retrasos. Se generan calendarios y 
cronogramas del proyecto, además de planes de iteración. 
g. Controlar el cronograma: para controlar el calendario, se toman en cuenta 
la velocidad con que el equipo ha realizado entregas de iteraciones, los 
riesgos que pueden ir surgiendo que afecten el calendario y opciones de 
reajuste al alcance si es necesario. Se realizan revisiones de rendimiento, 
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revisiones según estándares, priorizaciones, entre otras. Se generan 
actualizaciones, un informe de rendimiento y solicitudes de cambios. 
 
4) Gestión de los costos del proyecto. 
Se encarga de la planificación, estimación, administración del presupuesto, 
financiamiento y gestión y control de los costos con tal de que se complete el proyecto 
dentro del presupuesto aprobado. Los procesos pertenecientes al área son: 
a. Planificar la gestión de los costos: se establecen las políticas, 
procedimientos, planeamiento, administración y control de los costos del 
proyecto. Se toman en cuenta elementos como portafolios y costos 
derivados. Se genera un plan de los costos, junto con un análisis de 
precisión de los mismos y unidades de medida.  
b. Estimar los costos: se toman en cuenta costos de infraestructura, 
regulaciones de gobierno, cumplimiento de estándares, costos 
organizacionales y costos de propiedad. Se utilizan varios tipos de 
estimación y se generan los costos de cada actividad. 
c. Determinar el presupuesto: una vez con los costos por actividad, se puede 
generar un presupuesto global del proyecto, utilizando diversas técnicas de 
estimación. 
d. Controlar los costos: sobre el camino se analizan los problemas potenciales 
que puedan afectar el presupuesto. Puede ser que algún cambio crítico de 
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último momento pueda afectar el presupuesto. Se evalúan los costos contra 
el avance del proyecto y se hacen los cambios necesarios. 
 
5) Gestión de la calidad del proyecto. 
La gestión de la calidad busca establecer políticas con tal de que el proyecto cumpla las 
necesidades y los objetivos planteados desde un inicio. Se busca implementar el sistema 
de calidad de la organización sobre el proyecto y con el objetivo de buscar una mejora 
continua sobre el proceso. Los procesos pertenecientes a la gestión son: 
a. Planificar la gestión de la calidad: con la definición del alcance, los costos 
y el ciclo de procesos, se debe pensar en la integración del aseguramiento 
y control de la calidad. Se hacen planeamientos para la calidad, costo-
beneficio, evaluación comparativa, estadísticas, entre otras técnicas. Se 
generan métricas de calidad y el plan para gestionar la calidad. 
b. Realizar el aseguramiento de la calidad.: se definen las prácticas de la 
calidad que se utilizarán a lo largo del proyecto. Se generan cambios sobre 
el proyecto si es necesario, debido a los resultados obtenidos del análisis 
de la calidad.  
c. Controlar la calidad: se hace monitoreo y registro de los resultados de la 
calidad. Se hacen comparaciones de productos contra requerimientos y 
otras herramientas para generar productos verificados, las medidas 
obtenidas sobre la calidad y cualquier actualización necesaria sobre la 
documentación. 
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6) Gestión de los recursos humanos del proyecto. 
Se busca la administración eficiente del equipo del proyecto, de las personas a las cuales 
se le han asignado roles y responsabilidades en la ejecución del proyecto. Los procesos 
son: 
a. Planificar la gestión de los recursos humanos: se encarga de identificar 
roles y responsabilidades, conocimientos necesarios y jerarquías. Se 
utilizan diagramas de organización, networking, entre otros. Y se genera el 
plan de gestión de los recursos humanos. 
b. Conformar el equipo del proyecto: se reclutan las personas necesarias para 
llenar los roles identificados. Se analizan los conocimientos para poder 
asignar a las personas adecuadas. Al final se realizan las asignaciones del 
proyecto y el calendario de recursos. 
c. Desarrollar el equipo del proyecto: trata sobre mejorar las interacciones y 
el ambiente del equipo para mejorar el rendimiento del proyecto. se realizan 
entrenamientos, reconocimientos, mejoramiento de cualidades tales como 
confianza y demás. Se generan evaluaciones del rendimiento del equipo. 
d. Dirigir el equipo del proyecto: el administrador del proyecto debe estar al 
tanto del avance personal, resolución de conflictos y realizar 
conversaciones. 
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7) Gestión de los recursos de comunicación del proyecto. 
Se encarga de la correcta administración de la información que se maneja en el proyecto, 
incluye su planificación, recopilación, distribución, control y monitoreo. Se busca crear un 
puente de comunicación eficaz entre todas las partes involucradas en el proyecto. Los 
procesos pertenecientes son: 
a. Planificar la gestión de las comunicaciones: una comunicación efectiva se 
demuestra a partir de reuniones constantes, demostraciones de progreso 
y retrospectivas. Se utilizan herramientas tales como análisis de las 
necesidades en comunicación, tecnologías para habilitar la comunicación, 
modelos de comunicación para analizar emisores, receptores, codificación, 
medio y transmisión del mensaje entre otros. Por último se genera el plan 
de comunicaciones. 
b. Gestionar las comunicaciones: se debe aplicar el plan de comunicaciones, 
buscando una comunicación eficaz para todos los involucrados. se utilizan 
radiadores de información para mantener al tanto a las personas.  
c. Controlar las comunicaciones: se monitorean las comunicaciones para 
asegurar de que se cumplen y llegan a  todos los interesados. 
 
8) Gestión de los riesgos del proyecto. 
Incluye los procesos de identificación, análisis, panificación de respuesta y control de los 
riesgos de un proyecto. Consiste en aumentar la probabilidad de los eventos positivos y 
disminuir la probabilidad de los eventos negativos. Los procesos parte del área son: 
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a. Planificar la gestión de los riesgos: un plan de riesgos anticipado permite 
pensar en alternativas para enfrentarlos y que no afecten al proyecto. se 
utilizan juicios expertos y técnicas analíticas. 
b. Identificar los riesgos: teniendo en cuenta todos los documentos y planes, 
además de técnicas de recolección de información, suposiciones, 
diagramas, retrospectivas y se genera un registro de los riesgos.  
c. Realizar el análisis cualitativo de riesgos: se utilizan técnicas de 
probabilidad e impacto, categorización, valoración y urgencia. Se genera 
una matriz de riesgos con su probabilidad de ocurrencia. 
d. Realizar el análisis cuantitativo de riesgos: se cuantifican los riesgos en 
términos de impacto a los costos y tiempo en el proyecto. 
e. Planificar la respuesta a los riesgos: se analizan alternativas para enfrentar 
los riesgos, dependiendo de los impactos de éstos y se planea la ejecución 
de las respuestas para evitar que los riesgos afecten al proyecto. 
f. Controlar los riesgos: se rastrean los riesgos identificados, ejecutar la 
planificación de respuesta y buscar el cierre de los riesgos con el menor 
impacto. Se hacen auditorias constantes sobre los riesgos.  
 
9) Gestión de las adquisiciones del proyecto. 
Se encarga de los procesos necesarios para la adquisición de productos o servicios 
externos al proyecto. Estas adquisiciones pueden ser tanto de venta o de compra dentro 
y fuera de la organización. Los procesos son: 
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a. Planificar la gestión de las adquisiciones: se planifican los productos o 
servicios que deben adquirirse para la ejecución del proyecto. Se identifican 
proveedores, estudios de mercado y juicios expertos. Se generan las 
decisiones sobre que adquirir. 
b. Efectuar las adquisiciones: se analizan propuestas de los proveedores y se 
seleccionan los servicios y productos a adquirir. Se generan acuerdos de 
adquisición y los impactos sobre los recursos del proyecto. 
c. Controlar las adquisiciones: se hace un control para saber que las 
adquisiciones están actualizadas y para saber la expectativa de vida de las 
mismas. Se hacen inspecciones y auditorías y si fuera necesario la solicitud 
de nuevas adquisiciones. 
d. Cerrar las adquisiciones: aunque el proyecto se termine, pueden 
necesitarse las adquisiciones para el software entregado, por ejemplo 
servicio técnico de soporte. Aun así, por cada adquisición se hacen 
auditorias y registros, para finalmente cerrar el proceso de adquisición.  
 
10) Gestión de los interesados del proyecto 
Incluye los procesos necesarios para identificar a las personas, grupos u organizaciones 
que pueden afectar o ser afectados por el proyecto. En proyectos de desarrollo de 
software es difícil visualizar un resultado hasta que se demuestre, por lo tanto el manejo 
de los interesados del proyecto es indispensable ya que hay que saber cómo administrar 
las expectativas de éstos y lo que interpreta el desarrollador. Un mal alineamiento de 
dichos elementos produciría un riesgo muy grande para el proyecto. Los procesos son: 
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a. Identificar a los interesados: los interesados pueden ser tanto internos 
como externos a la organización. Se realizan reuniones y modelado de 
personajes con el tal de realizar un registro de los interesados. 
b. Planear la administración de los interesados: en proyectos de software es 
importantes planear la participación activa de los interesados para validar 
los resultados. Se toman en cuenta la disponibilidad y factores ambientales, 
se utilizan técnicas analíticas, reuniones y juicios expertos con el fin de 
generar un plan de acción. 
c. Gestionar la participación de los interesados: se busca una colaboración 
eficiente con el fin de asegurar que se cumplan los objetivos del proyecto. 
A través de técnicas de comunicación y habilidades interpersonales se 
pueden obtener errores, solicitudes de cambio y retroalimentación que 
ayudará al proyecto. 
d. Controlar la participación de los interesados: es la parte más importante, ya 
que se define como hacer que los interesados participen y brinden las 
opiniones y retroalimentación justas. Por medio de reuniones y sistemas de 
administración de la información se generan informes de desempeño, 
solicitudes de cambios, actualizaciones a la documentación y de los 
recursos. 
2.3.2 PRINCE2 
 
Projects in Controlled Environments (PRINCE2) es una metodología de gestión de 
proyectos, altamente usada en el gobierno del Reino Unido y en el sector privado de 
dicho país.  
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El fin de la metodología es buscar un control óptimo de los recursos y administrar los 
riesgos efectivamente. Además el control del cambio en términos de inversión y retorno 
de la inversión y la participación activa de los usuarios durante el desarrollo del proyecto 
para asegurar que se cumplas los requerimientos. 
La estructura de la metodología está compuesta por principios, temas y procesos [7]. 
 
 
Gráfico 3. Estructura metodológica de PRINCE2 [8] 
 
Los principios definen conceptos que se deben cumplir mediante la aplicación del 
modelo. Existen siete principios que son: 
 Justificación continúa del negocio: existe una documentación justificada para 
empezar un proyecto. 
 Aprender de la experiencia: tomar en cuenta las buenas prácticas y errores de 
proyectos anteriores. 
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 Roles y responsabilidades definidos: las personas que se encarguen de diferentes 
responsabilidades deben ser las adecuadas para cumplir los objetivos que se 
esperan de ellos. 
 Administrar por pasos: la ejecución del proyecto se lleva a través de pasos 
definidos. 
 Administrar por excepciones: indica el modelo de jerarquía en los proyectos, los 
altos mandos de la organización administran por excepción, al asignar a los 
subordinados responsabilidades de algunas partes o todo el proyecto. Y como los 
del nivel inferior responden ante los del nivel superior, éstos últimos comparten la 
responsabilidad, por lo tanto administran por excepción. 
 Enfocarse en productos: asegura que a través de cada etapa de proyecto, lo que 
se construya está debidamente definido y acordado. 
 Ajustarse al ambiente del proyecto: la metodología puede ajustarse a cualquier 
tipo de proyecto. 
Los temas son elementos definidos por PRINCE2 que definen como tratar diferentes 
aspectos de la gestión de proyectos. Existen de igual manera siete temas, los cuales 
son: 
 Caso de negocio: define la razón de ser del proyecto, que sea justificable su 
existencia durante todo su ciclo de vida. 
 Organización: describe la estructura del equipo de gestión del proyecto. 
 Calidad: describe la forma de asegurar que los productos del proyecto cumplan 
su propósito. 
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 Planes: define cuales actividades y productos se deben crear para llevar a cabo 
el proyecto. 
 Riesgos: describe cómo enfrentar las amenazas y las oportunidades potenciales 
del proyecto. 
 Cambios: se define como controlar los cambios en el proyecto. 
 Progreso: describe como controlar el progreso del proyecto y como mantener al 
proyecto por el camino correcto. 
Por último, la metodología define siete procesos, cada uno identifica una serie de 
actividades para administrar diferentes etapas del proyecto. Estos procesos se definen 
desde el inicio hasta el final del proyecto. 
 Empezando un proyecto (SU): contiene las actividades necesarias para definir si 
un proyecto debe realizarse.  
 Dirigiendo un proyecto (DP): cubre las actividades de la directiva de proyectos, 
que son los principales actores en la toma de decisiones. 
 Iniciando un proyecto (IP): describe las actividades de planeamiento para iniciar 
el proyecto. 
 Controlando una etapa (CS): define las actividades diarias de administrador del 
proyecto, tales como delegar trabajo, reportar y resolver problemas. 
 Administrando la entrega del producto (MP): se encarga de las actividades de 
trabajo diario, crear un producto, reportar el progreso y entregar resultados. 
 Administrando los límites de las etapas (SB): cubre las actividades del 
administrador de cerrar una etapa y empezar otra dentro del proyecto. 
 Cerrando un proyecto (CP): define las actividades de cierre del proyecto. 
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2.3.3 ICB3 
 
El IPMA Competence Baseline versión 3 es la metodología de gestión de proyectos 
definida por el International Project Management Association. La base de dicha 
metodología es la definición de competencias, entiéndase capacidades o aptitudes que 
deberían tener idealmente los administradores de proyectos. Dichas competencias se 
dividen en tres categorías, técnicas, de comportamiento y contextuales [9]. 
 
 
Gráfico 4. Competencias de ICB3 [8] 
 
 
Competencias técnicas: 
 Éxito en la gestión de proyectos: trata sobre analizar el éxito de la gestión de los 
proyectos, no necesariamente del éxito de los proyectos en sí, ya que estos 
podrían ser terminados con antelación debido a decisiones organizacionales. Se 
toman en cuenta aspectos tales como expectativas, integración, planeamiento del 
proyecto, auditorias, estándares, regulaciones y criterios de éxito y fracaso. 
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 Partes interesadas: el administrador del proyecto debe poder identificar a todas 
las partes interesadas, sus intereses y las influencias que estos generan en el 
proyecto. Se necesitan estrategias de comunicación, buscar la satisfacción de los 
interesados y administración de las expectativa en contraposición con el contexto 
del proyecto. 
 Requisitos y objetivos del proyecto: trata sobre la identificación, definición y 
acuerdo de los requisitos con el fin de cumplir los objetivos. Se deben utilizar 
herramientas tales como priorización, casos de negocio, administración de los 
requerimientos, estrategia, y administración del valor. 
 Riesgo y oportunidad: es un proceso durante todo el ciclo de vida del proyecto, en 
el que se identifican los posibles riesgos y oportunidades en el proyecto con 
antelación y se trabaja sobre ellos adecuadamente. Se necesitan planes de 
contingencia, planes de costos, análisis cualitativo y cuantitativo, análisis de 
fortalezas, debilidades, oportunidades y riesgos y un plan de continuación. 
 Calidad: el grado en que los objetivos y requerimientos del proyecto se cumplen. 
Se utilizan prototipos, modelado y pruebas, detección de defectos, métricas, 
administración de la calidad del proceso y del producto y control de la versión. 
 Organización del proyecto: trata sobre el grupo de personas y la infraestructura 
asociada a la autoridad, relaciones y responsabilidades del proyecto. Las 
herramientas a tomar en cuenta son modelos de decisión, diagramas de la 
organización, evaluación de recursos, matriz de responsabilidades y descripción 
de tareas. 
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 Trabajo en equipo: se encarga de la administración y el liderazgo sobre el trabajo 
de equipo y dinámicas de grupo. Se necesitan habilidades tales como, 
cooperación, representación de roles, administración de perfiles y dinámicas de 
equipo. 
 Resolución de problemas: se busca la resolución de los problemas que puedan 
surgir sobre las tareas y sobre el proyecto. Se identifican alternativas, análisis de 
beneficios y análisis del valor. 
 Estructura del proyecto: la estructura define como organizar el proyecto de manera 
ordenada. El trabajo del proyecto puede ser dividido en tareas y actividades. Se 
utilizan diversas estructuras para ser analizadas y aplicadas al proyecto. 
 Alcance y entregables: el alcance define los límites del proyecto y los entregables 
son los productos obtenidos del mismo. Se necesitan herramientas tales como 
administración del cambio, diseño y control de entregables, documentación y 
definición del alcance. 
 Tiempo y fases del proyecto: el tiempo cubre la estructura, secuencia, duración, 
estimación y programación de tareas. Las fases son un periodo de tiempo en la 
secuencia del proyecto en la que se realizan actividades. Se necesita de caminos 
críticos, modelos de ciclo de vida, métodos de planeación y control de tiempo. 
 Recursos: trata sobre la identificación y colocación de los recursos 
adecuadamente según sus habilidades. Se utilizan métodos de estimación de 
recursos, calificaciones y buffers. 
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 Costos y finanzas: incluye todas las actividades para administrar el planeamiento 
y control de los costos durante el proyecto. Se utilizan presupuestos, control de 
costos, flujo de efectivo, valor ganado y monedas, entre otros. 
 Adquisiciones y contratos: se encarga del manejo de la adquisición de bienes y 
servicios para el proyecto. Se utilizan contratos, penalidades, análisis de 
comprar/hacer, asociación estratégica y procesos de licitación. 
 Cambios: se necesita administrar los cambios, que pueden generar cambios en la 
especificación y los contratos. Se necesita autoridad, administración del orden los 
cambios, solicitudes de cambio y rediseño de productos. 
 Control y reportes: con el control se revisa el progreso actual del proyecto contra 
los objetivos planteados, mientras que los reportes brindan información y 
comunicación del estado del trabajo. Se necesitan contingencias, acciones 
correctivas, monitoreo y pronósticos. 
 Información y documentación: se trata de generar modelos, unificación, selección, 
registro y obtención de la información del proyecto.se necesitan herramientas 
como confidencialidad, diseño y formato de documentos, archivos, bases de datos 
de información, seguridad y semántica. 
 Comunicación: se encarga del intercambio y entendimiento efectivo entre las 
partes involucradas en el proyecto. se necesitan herramientas como lenguaje 
corporal, planes de comunicación, reuniones, presentaciones y diferentes tipos de 
comunicación. 
 Inicio: se administra el proceso de inicio de un proyecto, utilizando elementos tales 
como la carta del proyecto, el plan de administración y un taller de inicio. 
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 Cierre: se refiere al cierre de alguna de las fases o de todo el proyecto. Se genera 
documentación, aceptación de productos, penalidades, entrega de documentos. 
 
Competencias de comportamiento: 
 Liderazgo: trata sobre proveer dirección y motivación para cumplir los objetivos 
del proyecto. Se utilizan técnicas de coaching, delegación, retroalimentación, 
motivación, reconocimientos, tenacidad y visión. 
 Compromiso y motivación: trata sobre el involucramiento sobre el proyecto de 
todas las personas. Responsabilidad, entusiasmo, modelos de motivación, 
formación de equipo, actitud positiva y visualización de objetivos son 
indispensables. 
 Auto control: es una actitud disciplinada para tratar el trabajo diario, administrar 
cambios y lidiar con situaciones estresantes. Se necesita actitud, balance y 
prioridades, administración personal, trabajo en equipo, administración de tiempo 
y trabajo bajo estrés. 
 Asertividad: trata sobre exponer los puntos de vista persuasiva y autoritariamente 
tratando de lograr consenso a través del debate. Se utiliza diplomacia, 
negociación, convicción personal y personalidad. 
 Relajación: aliviar la tensión en situaciones difíciles. Se necesita balance entre 
trabajo y vida personal, imaginación, percepción, energización, entre otros. 
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 Franqueza: es la habilidad de hacer sentir a los demás en confianza para 
expresarse, buscando sugerencias y preocupaciones que ayuden al proyecto. se 
debe contar con accesibilidad, flexibilidad, tolerancia y transparencia. 
 Creatividad: es la habilidad de pensar y actuar de manera original e 
imaginativamente. Se necesita inteligencia emocional, pensamiento holístico, 
imaginación, intuición, optimismo y visualización de objetivos. 
 Orientación a resultados: trata sobre dirigir la atención del equipo sobre los 
objetivos para obtener un resultado satisfactorio. Se necesita mejora continua, 
comunicación, delegación, eficiencia, iniciativa empresarial y administración de 
riesgos, cambios y expectativas. 
 Eficiencia: busca usar el tiempo y los recursos de manera efectiva para producir 
los entregables acordados y satisfacer las expectativas de los interesados. Se 
utiliza evaluación comparativa, compromiso, mejora continua, costos de ciclos de 
vida, productividad, eficiencia de recursos y energía. 
 Brindar consulta: es la habilidad de razonar, presentar argumentos sólidos, 
escuchar puntos de vista, negociar y encontrar soluciones. Se utilizan 
confrontaciones, métodos de consulta, crear situaciones en que ambos ganen, 
diplomacia, razonamiento y pensamiento estructurado. 
 Negociación: es la manera en que los involucrados llegan a un acuerdo con un 
resultado satisfactorio para ambos. Habilidades tales como lenguaje corporal, 
comunicación, liderazgo, resolución de problemas y consenso son vitales. 
 Conflicto y crisis: distinguir las diferentes maneras de manejar los conflictos que 
se puedan presentar. Se utilizan técnicas de arbitrariedad, contratos, equipo de 
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administración de crisis, escalación, habilidades interpersonales, mediación, 
motivación y análisis de riesgos. 
 Confiabilidad: trata sobre entregar lo acordado a tiempo y con la calidad requerida. 
Se utilizan ciclos de control, networking, administración de la calidad, trabajo 
disciplinado, administración de objetivos y tolerancia a fallos.  
 Apreciación de valores: entender las características de otras personas y obtener 
su punto de vista. Preocupación por el impacto, presentación personal, 
responsabilidad son algunas cualidades. 
 Ética: es la conducta moral aceptada para cada individuo. Se tienen habilidades 
como códigos de conducta, integridad, lealtad, estándares morales, respeto, 
solidaridad y transparencia. 
 
Competencias contextuales:  
 Orientación a proyecto: orientación de las organizaciones para enfocarse en 
proyectos y el desarrollo de la administración de los mismos. Se necesita rediseño 
de los procesos del negocio, desarrollo de competencias de gestión de proyectos, 
funciones, métodos y técnicas de gestión de proyectos. 
 Orientación a programa: un programa es una serie de proyectos para brindar 
beneficios a la organización. Se utilizan procesos de negocio, planes estratégicos, 
oficina de soporte de programas, administración de recursos. 
 Orientación a portafolio: son una serie de proyectos y/o programas que se juntan 
con el objetivo de optimizar, coordinar y controlar. Se utilizan balance scorecard, 
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formatos, indicadores de desempeño, organización estratégica, oficina de soporte 
de portafolio y administración de recursos. 
 Programa de proyecto e implementación del portafolio: busca la mejora continua 
de la administración del portafolio, esto a través de evaluación comparativa, 
administración de cambios, modelos de madurez, desarrollo personal, oficina de 
proyectos, estándares y regulaciones. 
 Organización permanente: cubre la relación entre elementos temporales tales 
como proyectos y programas y entidades permanentes de la organización. Se 
utiliza administración del cambio, toma de decisiones, estrategia y una oficina de 
administración de proyectos. 
 Negocio: un negocio es una operación industrial, comercial o profesional para 
proveer bienes o servicios. Se necesita contaduría, comunicación, recursos 
humanos, orientación a proyectos y estrategia. 
 Sistemas, productos y tecnología: cubre la relación entre proyectos, y elementos 
de la organización tales como sistemas, preguntas y tecnología. Se toman cuenta 
aspectos como satisfacción del cliente, análisis de factibilidad, diseño y 
administración de producto, requerimientos, cadena de abastecimiento, teoría y 
desarrollo de sistemas.  
 Administración de personal: cubre aspectos de administración de recursos 
humanos relacionada a los proyectos, incluyendo reclutamiento, selección, 
entrenamiento, retención, motivación y desempeño. Se toman en cuenta el 
desarrollo de carrera, planeamiento de recursos, modelos de roles y 
entrenamiento. 
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 Salud, seguridad y ambiente: trata sobre el comportamiento correcto de dichos 
elementos durante la ejecución de un proyecto. se utilizan auditorías, salud, 
impacto del ambiente, políticas organizacionales, planes y revisiones de 
seguridad. 
 Finanzas: trata sobre proveer los fondos necesarios para el proyecto de manera 
responsable y a tiempo. Se necesita planeamiento y control de presupuesto, 
administración de cambios, modelos de mercado y tesorería. 
 Legal: analiza el impacto de la ley sobre los proyectos. Se necesitan acuerdos, ley 
aplicable, contratos, propiedad intelectual, licencias, obligaciones, estándares y 
regulaciones. 
 
2.4 Comparaciones 
 
Cada una de las metodologías explicadas anteriormente son estándares usados en el 
mercado por diferentes organizaciones y cada una brinda su utilidad a la hora de 
gestionar los proyectos, incluso puede que se utilice una combinación de ellas para 
generar los resultados esperados. 
Para el presente proyecto, se utilizará alguna de las metodologías que se pueda ajustar 
a la necesidad de diagnosticar el nivel en el que se encuentra la organización y a través 
de dicha metodología se pueden extraer los procesos más importantes en los cuales 
existan oportunidades de mejora y generar las recomendaciones necesarias para 
optimizar el proceso de gestión de la organización. 
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Para la escogencia de dicha metodología se necesita analizar cual se ajusta más a la 
necesidad actual, por lo cual se presentarán comparaciones entre ellas, con el fin de 
generar un criterio que permita escoger una de las metodologías. 
 
2.4.1 Concepto 
 
El PMBOK® es una guía altamente estructurada que nos presenta procesos, 
herramientas y técnicas que conforman un conjunto de buenas prácticas que se deberían 
aplicar a la hora de gestionar un proyecto. 
Por su parte PRINCE2, está basado en procesos que describen lo que los involucrados 
en el proyecto deben saber y deben hacer durante su desarrollo. Además de ser una 
metodología estructurada también es flexible para aplicarse a diferentes tipos de 
proyectos. 
ICB3 está orientada a características y habilidades específicas llamadas competencias, 
que debería tener un administrador para aplicar en los diferentes proyectos en los que 
se involucre. Dichas características van desde habilidades personales, hasta técnicas y 
de conocimiento. 
 
2.4.2 Proyectos 
 
PMBOK® define los proyectos como un esfuerzo temporal para crear un producto, 
servicio o resultado único [3]. 
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PRINCE2 define el proyecto como una organización temporal que es creada con el 
propósito de entregar uno más productos de acuerdo a un caso de negocio específico 
[7].  
ICB3 define el proyecto como una operación con límites de tiempo y costos para crear 
entregables de calidad, además haciendo énfasis en la satisfacción [9]. 
 
 
2.4.3 Atributos personales 
 
ICB ya ha sido definida como dirigido a competencias propias del administrador de los 
proyectos y tiene énfasis en las de comportamiento, que son características personales 
al servicio de ser usadas en la gestión [10]. Sin embargo, los modelos del PMBOK® y 
PRINCE2 no presentan mención sobre dichas características, y se enfoca más en los 
aspectos técnicos propios de la gestión de proyectos. 
 
2.4.4 Contenido 
 
Las tres metodologías cubren diferentes temas propios de la gestión de proyectos, sin 
embargo algunos de ellos no son explicados o desarrollados en una o más de ellas y en 
algunos casos los temas son similares pero no del todo equivalentes.  
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PMBOK® PRINCE2 ICB3 
Integración Procesos y temas 
combinados y administración 
de cambios 
Requerimientos y objetivos, 
Cambios 
Alcance, Tiempo, Costo Planes, casos de negocio y 
progreso 
Alcance y entregables, costo 
y finanzas, Tiempo 
Calidad Calidad y cambio Calidad 
Riesgos Riesgos Riesgos y oportunidades 
Comunicaciones Progreso Comunicación 
Recursos Humanos, 
Interesados 
Organización Recursos, Partes interesadas 
Adquisiciones - Adquisiciones y contratos 
- - Trabajo en equipo 
Menciones como 
herramientas y técnicas de 
los procesos 
- Competencias de 
comportamiento 
- - Competencias contextuales 
Tabla 2. Comparación de Contenido [11] [8] [12] y elaboración personal 
 
2.4.5 Ventajas y Desventajas de cada metodología 
 
A continuación se discutirán algunos puntos a favor y otros en contra de cada una de las 
metodologías contempladas.  
Ventajas de PMBOK®: 
 La guía del PMBOK® podría tener como mayor fortaleza que es un proceso paso 
a paso y completo sobre la gestión de los proyectos. Además informa sobre las 
técnicas y herramientas a utilizar para poder llevar a cabo dicha gestión de manera 
correcta.  
 La distribución de los procesos durante las cinco etapas brinda un orden y una 
guía del momento exacto en el que se debe ejecutar el proceso durante el 
desarrollo del proyecto [12]. 
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Desventajas de PMBOK®: 
 Le falta menciones a la dirección de las responsabilidades del equipo. 
 No tiene mención a la personalización de los proyectos, por lo tanto le falta un 
poco de flexibilidad para ajustarse a diferentes tipos de proyectos [12]. 
 
Ventajas de PRINCE2 
 Una de las ventajas principales de PRINCE 2 es que brinda un total alineamiento 
al caso de negocio durante todo el ciclo de vida del proyecto, o sea, que se 
mantiene fiel en el objetivo final definido por el negocio. 
 Al tener enfoque en principios, se tiene un especial interés en el producto y el 
resultado final, además de tomar en cuenta siempre las lecciones aprendidas que 
servirán de insumo para el mismo proyecto. 
 Se cuenta con desarrollo de la personalización y adecuación a diferentes tipos de 
proyectos. 
 
Desventajas de PRINCE 
 No se detallan las técnicas detalladas de para realizar las actividades del proyecto. 
 El liderazgo no es contemplado en la metodología. 
 En PRINCE2 se asume que las personas cuentan con los conocimientos y las 
habilidades necesarias para desarrollar el proyecto, no se detallan las habilidades 
personales que se requieren para gestionar los proyectos. 
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Ventajas de ICB3 
 Su definición extensa de competencias abarca gran cantidad de características 
del proyecto, por lo cual se cubre casi que todos los aspectos a la hora de 
gestionar los proyectos. 
 
Desventajas de ICB3 
 Al enfocarse en competencias propias del administrador de proyectos y aunque 
se cubren muchas de las áreas y procesos, no necesariamente detalla las técnicas 
y herramientas a utilizar para gestionar adecuadamente, además de la capacidad 
personal de como ejecutar la competencia en el contexto del proyecto. 
 Las competencias no tienen la intención de ser preguntas, por lo que presenta 
riesgos a la hora de transformarlas en un cuestionario para evaluar una gestión 
de proyectos [13]. 
 
2.5 Metodologías ágiles de desarrollo 
 
Las metodologías ágiles de desarrollo son procesos alternativos a la forma tradicional de 
desarrollar software en las que se planifica detalladamente cada aspecto del proyecto 
antes, durante y después del mismo. 
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El Manifiesto para el desarrollo ágil de software es una iniciativa surgida en el 2001 por 
un conjunto de consultores y desarrolladores, con el fin de promover el uso de 
metodologías ágiles. Dicho manifiesto se especifica a continuación: 
 
Estamos descubriendo formas mejores de desarrollar software tanto 
por nuestra propia experiencia como ayudando a terceros. A través 
de éste trabajo hemos aprendido a valorar: 
 Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. 
 Software funcionando sobre documentación extensiva. 
 Colaboración con el cliente sobre negación contractual. 
 Respuesta ante el cambio sobre seguir el plan. 
Esto es, aunque valoramos los elementos de la derecha, valoramos 
más los de la izquierda [14]. 
 
Así, se puede identificar que se busca a través de las metodologías ágiles desarrollos 
más rápidos y que eviten elementos innecesarios que puedan retrasar los proyectos, 
pero siempre tomando en cuenta que se valora al cliente y la colaboración en conjunto 
para la obtención de los objetivos. 
Cockburn define dos características principales sobre las metodologías agiles: 
 Diferentes proyectos necesitan diferentes procesos o 
metodologías. 
 Enfocarse en las habilidades comunicaciones y la comunidad 
permite que el proyecto sea más efectivo y más ágil que 
enfocarse en los procesos [15]. 
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Así, se puede extraer el corazón de las metodologías ágiles como la búsqueda de 
disminuir las documentaciones y el tiempo del proyecto, pero siempre con el objetivo de 
completarlo como se espera. La comunicación es vital en éste tipo de desarrollo y se 
busca que ésta sea eficaz. 
Algunos de los tipos de metodologías de desarrollo ágil son [16]: 
2.5.1 Extreme Programming (XP) 
 
Es una metodología que busca la simplicidad y los cambios sobre el camino son 
aceptados y manejados. Algunas de sus características incluyen hacer pequeñas 
entregas, etapa de diseño simple, pruebas sobre el camino, cambios sobre el diseño, 
integración continua de soluciones y trabajo con el cliente constante y obtención de 
retroalimentación. 
2.5.2 Scrum 
 
Sigue una estrategia de desarrollo incremental donde se planean iteraciones constantes 
llamadas sprints. Dentro del modelo se encuentra la planeación de los sprints, reuniones 
diarias para conocer los avances, reuniones de retrospectiva. Otras características de la 
metodología son: equipos pequeños, división del trabajo y prueba y documentación 
constante. 
2.5.3 Crystal Methods 
 
Se basan principalmente en la importancia de las personas dentro del proyecto y busca 
como objetivo principal reemplazar las documentaciones escritas, con interacciones 
personales y así brindar agilidad al proyecto para entregarlo lo más rápido posible.  
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2.5.4 Feature Driven Development (FDD) 
 
Se enfoca únicamente en las fases de diseño y construcción y sigue un proceso de cinco 
pasos en los que se desarrolla un modelo general, luego una lista de características, se 
planea sobre esas características, se diseña y se construye cada característica. 
 
2.5.5 Desarrollo Dinámico (DSDM) 
 
El fundamento de la metodología es que en lugar de arreglar la cantidad de funcionalidad 
en un producto para luego ajustar tiempo y recursos para lograr dicha funcionalidad, es 
preferible arreglar primero el tiempo y recursos y después arreglar la funcionalidad 
acorde. Se utilizan estudios de factibilidad y sobre el negocio para ajustar y crear 
iteraciones, priorizar, construir e implementar. 
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3. Capítulo III: Desarrollo Metodológico 
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3.1 Tipo de Investigación 
 
Se realizó una investigación de tipo descriptiva, en la cual se pretendió describir 
situaciones y eventos de un determinado fenómeno. Además de establecer ideas o 
suposiciones de acuerdo a las observaciones realizadas, se hacen revisiones y el grado 
de fundamento de dichas ideas y por último se proponen nuevas observaciones para 
esclarecer, modificar y fundamentar dichas situaciones o fenómenos identificados. 
Los autores Hernández, Fernández y Baptista definen dos enfoques principales para la 
investigación, cualitativa y cuantitativa. En el caso del presente proyecto se ejecutará 
una investigación basada en el enfoque cualitativo, de donde se pueden extraer 
características importantes para lograr los objetivos del proyecto. 
La investigación cualitativa es definida como: 
 
La recolección de datos con el fin de comprender la perspectiva de 
los participantes acerca de los fenómenos que los rodean, profundizar 
en sus experiencias, perspectivas, opiniones y significados, es decir, 
la forma en que los participantes perciben subjetivamente su realidad 
[17]. 
 
Este enfoque contiene varias características: 
 Se plantea un problema de estudio concreto y con límites definidos.  
 Se construye el marco teórico con el fin de crear un punto de referencia sobre el 
estado del arte del tema en desarrollo. 
 Se generan los objetivos que se quieren lograr con la investigación. 
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 En base a los objetivos se generan las preguntas de la investigación  
 Los datos obtenidos se pueden representar como texto o numéricamente si las 
preguntas incluyen calificaciones. 
 El análisis de los resultados se interpreta en base a los objetivos y la teoría con el 
fin de relacionarlos con los conocimientos existentes. 
 Debe mantenerse objetiva. 
 Se pretende generalizar los resultados globales, basándose en casos de muestra, 
a través de una población pequeña que refleje a la colectividad. 
El proceso del enfoque se describe a continuación. 
 
Gráfico 5. Enfoque cualitativo [17] y elaboración propia 
 
Con respecto al presente proyecto ya han sido desarrollados elementos tales como el 
problema, el marco teórico y el alcance, además, a continuación se especificará la 
Idea
Planteamiento 
del problema
Desarrollo del 
marco teórico
Visualización 
del alcance
Elaboración de 
los objetivos
Desarrollo del 
diseño de 
investigación
Selección de la 
muestra 
representativa
Recolección de 
los datos
Análisis de los 
datos
Elaboración de 
reporte de 
resultados
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muestra de donde fue extraída la información, como se hizo la recolección de dichos 
datos y  como fueron analizados. 
Por último se generaron conclusiones y recomendaciones basadas en los resultados 
obtenidos de la investigación. 
 
3.2 Selección de la muestra y fuentes de información 
 
Como se ha especificado anteriormente, el departamento en el cual se desarrolla el 
presente proyecto, es un departamento de desarrollo de software y se utilizan 
metodologías ágiles de desarrollo, con lo cual los mismos desarrolladores se encargan 
de las labores de gestión de los proyectos. Así, se seleccionaron a los diferentes líderes 
de algunos de los proyectos del departamento, en conjunto con el gerente del 
departamento, para que sean los sujetos que brinden la información para el estudio. 
La población total que se seleccionó, con la cual se pretende sea representativa del 
departamento y de los diferentes proyectos con los que se cuenta actualmente, ha sido 
de 8 personas, como se detalla a continuación: 
 
Rol Numero de sujetos 
Gerente del departamento 1 
Desarrollador de software / líder técnico 7 
TOTAL 8 
Tabla 3. Sujetos de información. Elaboración propia. 
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Adicionalmente, se contó con fuentes de información adicional para el desarrollo del 
problema, la teoría y la extracción de la información. 
Dichas fuentes incluyen proyectos de graduación del Instituto Tecnológico de Costa Rica 
que han servido de referencia, publicaciones digitales y páginas web, además de 
literatura especializada en materia de gestión de proyectos, tanto física como digital. 
Por último, la información sobre la empresa y la organización, se ha extraído de la intranet 
de la compañía, y del gerente del departamento. 
 
3.3 Recolección de datos 
 
Teniendo en cuenta el tamaño de la muestra, se decidió obtener la información a partir 
de entrevistas, debido a que se pueden obtener respuestas más personales y opiniones 
de primera mano, mediante una discusión abierta en la que se analicen los diferentes 
puntos de la investigación. 
A través de un cuestionario definido previamente, se realizaron entrevistas presenciales 
con los sujetos de información, y se extrajeron las respuestas de cada pregunta del 
cuestionario para ser analizadas posteriormente. 
Según Hernandez Sampieri, los cuestionarios se definen como: 
 
Un conjunto de preguntas respecto a una o más o más variables a 
medir [17]. 
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Complementariamente, una entrevista se define como: 
 
Un proceso en el cual una persona cualificada aplica el cuestionario 
a los participantes, el primero hace las preguntas a cada entrevistado 
y anota las respuestas [17]. 
 
El proceso seleccionado para recolectar la información se ejecutó desde el 7 de octubre 
hasta el 28 de octubre del 2015, con entrevistas en persona con las personas 
seleccionadas y con la aplicación completa a todos los sujetos. 
El proceso fue satisfactorio al poder extraerse opiniones de todo tipo y detalles sobre la 
gestión de proyectos del departamento. Seguidamente se procedió al procesamiento y 
análisis de la información recolectada. 
 
3.4 Análisis de información 
 
Una vez terminada la recolección de la información, se procedió al cotejo de las 
respuestas por medio de dos herramientas: 
La primera es el cotejo de las respuestas que demuestran si los entrevistados calificaron 
de manera positiva o negativa el tema planteado, basado en las áreas de la gestión de 
proyectos. Dichas calificaciones sirvieron para categorizar las áreas de estudio 
planteadas como fortaleza o como oportunidad de mejora. 
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Dichas calificaciones se recogieron en una tabla de Excel como la que se muestra a 
continuación: 
 
Área de conocimiento Calificación por entrevistado Calificación 
ponderada 
Categorización 
 1 2 3 4 5 6 7 8   
Gestión de la integración           
Gestión del alcance           
Gestión del tiempo           
Gestión de la calidad           
Gestión de los recursos humanos           
Gestión de la comunicación           
Gestión de los riesgos           
Gestión de los interesados           
Tabla 4. Ejemplo de tabla de calificaciones, elaboración propia. 
 
La calificación ponderada se obtuvo de la sumatoria de la calificación de cada 
entrevistado entre el número de entrevistados (ocho). 
En áreas de conocimiento se nombra cada una de las áreas que se decidieron analizar 
para el caso, dichas áreas se han decido que fueran algunas de las áreas definidas por 
el PMBOK®, debido a que la naturaleza de dicha guía permite extraer diferentes temas 
básicos en toda gestión de proyectos, además, debido a la realidad de la organización, 
se decidió que dichas áreas escogidas forman parte de los proyectos que se realizan en 
el departamento y en conjunto con las metodologías de desarrollo ágiles que se utilizan, 
se pudieron extraer las necesidades que presenta el departamento y por consiguiente se 
pudieron generar las recomendaciones producto de la presente investigación. 
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La ponderación de la calificación se obtuvo de las calificaciones brindadas por los 
entrevistados en cada una de las áreas de conocimiento, lo que permitió identificar cuales 
áreas requieren más atención y se pudieron priorizar con el fin de ser atendidas 
adecuadamente. 
Por cada área de conocimiento se contó con una serie de afirmaciones y preguntas en 
las cuales de determina si la organización cumple o no con las sugerencias y buenas 
prácticas especificadas por el PMBOK®. El entrevistado brindó su calificación a dicha 
afirmación y en conjunto se obtiene una ponderación sobre el área, por ejemplo:  
 
Área de conocimiento Calificación 
Gestión de la Integración Calificación general del área (Suma 
de las calificaciones, dividida entre el 
número de afirmaciones) 
Afirmación 1 Calificación 1 
Afirmación 2 Calificación 2 
Afirmación 3 Calificación 3 
Tabla 5. Tabla de calificaciones por área, elaboración propia 
 
Por cada entrevistado se obtuvo una calificación por área, el cual fue tomado para 
generar una calificación general, como se ha definido en la tabla 4. 
La categorización depende directamente de la calificación, ya sea fortaleza u oportunidad 
de mejora, ésta categoría se define de la siguiente manera: 
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Promedio Categoría 
Entre 1 y 3 Oportunidad de mejora 
Entre 4 y 5 Fortaleza 
Tabla 6. Categorización de área, elaboración propia 
 
El hecho de que la calificación del área sea identificada como fortaleza y se ubique en la 
calificación 4, igual puede significar que haya oportunidades de mejora, por lo tanto 
podría generar recomendaciones para el área. 
Además de las tablas de calificaciones, se generó un gráfico lineal con las mismas 
calificaciones por cada área, como por ejemplo:  
 
 
Gráfico 6. Ejemplo de gráfico representativo, elaboración propia 
 
La utilización de tablas de calificaciones y gráficos no tiene fines estadísticos, sino más 
bien son representativos de los resultados obtenidos y sirven de herramienta de 
visualización de los datos. 
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Además se realizó un análisis de las respuestas amplias obtenidas, para así identificar 
posibles puntos clave en los que el proceso de gestión de proyectos pudiera ser mejorado 
o el entrevistado haya demostrado alguna opinión que se pueda considerar importante 
para las conclusiones y el plan que se quiere proponer para mejorar los procesos en la 
organización. 
De la metodología del PMBOK® se han extraído un total de ocho áreas de conocimiento 
de acuerdo a la relevancia que se identificó podrían tener en la gestión de proyectos del 
departamento. Puede ser que algunas de las áreas no vayan a ser importantes a la hora 
de generar recomendaciones, debido principalmente a la naturaleza de las metodologías 
ágiles, pero de ellas se pueden extraer puntos de vista importantes y aportar al conjunto 
de toda la gestión realizada y las oportunidades de mejora que se identifiquen. Además 
se obtienen las prácticas utilizadas en el departamento y se pueden identificar 
oportunidades de mejora que tengan algunas de acuerdo a los diferentes proyectos, ya 
que en cada uno se realiza una gestión diferente. 
Sobre cada área se generó una lista de afirmaciones, basándose en los procesos 
igualmente especificados por el PMBOK® y que de igual manera reflejan los aspectos 
más importantes de cada área y las guías que éstos brindan. 
Las áreas de que no fueron tomadas en cuenta en el estudio son costos y adquisiciones 
debido a que por la naturaleza del departamento y de la empresa, dichos rubros se 
manejan de manera corporativa y por lo general, el gerente de departamento se encarga 
de la definición de ellos. A nivel del equipo del proyecto, en los que no existe un 
administrador de proyectos propio, dichas tareas no suelen ser relevantes, y más bien el 
líder del equipo lleva a cabo la gestión de otras áreas más relacionadas con el proyecto. 
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Las áreas que si fueron tomadas en cuenta para realizar el estudio y que se analizan con 
los entrevistados son integración, alcance, tiempo, calidad, comunicación, riesgos, 
recursos humanos e interesados. 
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4. Capítulo IV: Análisis de Resultados 
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Luego de la aplicación de las entrevistas, se procede en el presente capitulo a analizar 
los resultados obtenidos de las preguntas realizadas con el fin de identificar 
oportunidades de mejora y fortalezas en el proceso y que sirvieron como  base para 
presentar conclusiones y recomendaciones. 
El análisis se realizó para cada una de las áreas de conocimiento que fueron parte del 
estudio, se presentan las calificaciones brindadas por los entrevistados y se analizó dicho 
resultado en conjunto con los comentarios obtenidos. 
 
4.1 Gestión de la integración 
 
Área de conocimiento Calificación por entrevistado Calificación 
ponderada 
Categorización 
 1 2 3 4 5 6 7 8   
Gestión de la integración 4.6 2.6 3.2 4.4 2.8 3.6 4 2.6 3.4 Oportunidad de 
mejora 
Tabla 7. Calificaciones de gestión de la integración. Elaboración propia. 
 
 
Gráfico 7. Promedios de gestión de la integración. Elaboración propia. 
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Según las calificaciones de los entrevistados se categorizó el área como una oportunidad 
de mejora. 
Según las apreciaciones obtenidas, en general la organización no cuenta con un método 
estandarizado de gestión de proyectos, en algunas ocasiones los documentos formales 
no son realizados, ni para dar inicio a un proyecto, ni para darlo por finalizado. Teniendo 
en cuenta que se utilizan metodologías ágiles y los diferentes tipos de proyectos que se 
realizan, no se ha visto la necesidad en algunos casos de contar formalmente con dichos 
documentos. 
Algunos de los entrevistados indicaron que en base de las necesidades del cliente o 
cualquier documentación previa que haya sido provista, se procede a la etapa de 
planeación y obtención de requisitos, sin crear un plan previo sobre el proyecto. Pero, 
sin generalizar, ya que algunas veces si se ha realizado dicho plan. 
En el departamento no se cuenta con administradores de proyectos propios, por lo que 
se utilizan administradores provistos por los clientes, o en algunos casos administradores 
de otros departamentos dentro de la compañía que suelen ser la cara ante el cliente. Sin 
embargo, a nivel interno del equipo de trabajo se cuenta con un líder del equipo que se 
encarga de toda la parte de planificación y administración del proyecto, un desarrollador 
que toma el rol de líder y es contacto principal con el administrador externo o 
directamente con el cliente. 
A partir de dicha característica, se identificó por parte de los entrevistados que la mayoría 
de las veces no se hace una integración adecuada con el administrador de proyectos 
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externo o con el cliente, por lo que los clientes pueden llegar a no tener noción de los 
planes del equipo o las estimaciones. 
Por otro lado, dentro de las fortalezas identificadas en el área, se mostró que los líderes 
de equipo que administran los proyectos están claros en sus responsabilidades de 
asignación, monitoreo, comunicación, facilitación y evaluación del trabajo realizado y que 
dichas tareas se realizan en general en todos los proyectos, dependiendo de las 
necesidades del mismo. 
 
4.2 Gestión del alcance 
 
Área de conocimiento Calificación por entrevistado Calificación 
ponderada 
Categorización 
 1 2 3 4 5 6 7 8   
Gestión del alcance 4.75 3.25 3 3.5 4 4 4.25 2.75 3.6 Oportunidad de 
mejora - 
Fortaleza 
Tabla 8. Calificaciones de gestión del alcance. Elaboración propia. 
 
 
Gráfico 8. Promedios de gestión del alcance. Elaboración propia. 
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Gestión del alcance en general obtuvo una calificación de regular a buena entre los 
entrevistados, debido principalmente al procedimiento que se sigue para la obtención de 
requerimientos y definir en sí los límites del proyecto basados en dichos requerimientos. 
Como punto a favor, los entrevistados indicaron que el proceso de extracción de 
requerimientos se realiza de forma adecuada y se trabaja de cerca con los clientes para 
extraer los requerimientos detallados y conocer sus necesidades. Con los mismos 
requerimientos se suele realizar una priorización de los mismos y se establece un límite 
de funcionalidades a desarrollar de acuerdo a las prioridades identificadas. 
En cuanto a la herramienta de WBS (Work Breakdown Structure) se suele hacer uso de 
ella para los proyectos, sin embargo, puede no estar tan detallada de acuerdo a los 
entrevistados. Algunos de los detalles extraídos del estudio indican que debido a la 
naturaleza de los proyectos y su gestión, el cambio es constante en los proyectos, por lo 
que un WBS en algunos casos no es tan necesario.  
Otro detalle señalado es que en cuanto a gestión de cambios sobre el proyecto, no se 
suele contemplar el alcance e impacto de dichos cambios, lo que puede afectar 
calendario y costos, pero según la opinión de uno de los entrevistados podrá necesitarse 
dependiendo de la complejidad del cambio. 
Además, en ciertos casos el cliente no suele estar al tanto del alcance debido a que no 
se siguió el proceso adecuado para definirlo y hacérselo saber.  
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Los casos de prueba no suelen ser tomados en cuenta en la etapa de definición del 
alcance, y se generan informalmente en la etapa de pruebas, sin embargo si se indicó 
que es necesario definir dichos casos como parte de la definición del alcance. 
Aun así, los procesos que se siguen generan buenos resultados en el proyecto en cuanto 
al alcance y se suele controlar y validar constantemente, y si es necesario se negocia 
con el cliente cualquier discrepancia y solicitud que pueda ir surgiendo en el camino. 
 
4.3 Gestión del tiempo 
 
Área de conocimiento Calificación por entrevistado Calificaciones 
ponderadas 
Categorización 
 1 2 3 4 5 6 7 8   
Gestión del tiempo 5 3.4 2.8 2.6 3 3.8 4.8 1.8 3.4 Oportunidad de 
mejora 
Tabla 9. Calificaciones de gestión del tiempo. Elaboración propia. 
 
 
Gráfico 9. Promedios de gestión del tiempo. Elaboración propia. 
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En gestión del tiempo se obtuvieron opiniones en consenso de que el tiempo suele ser 
un poco complicado de estimar, por lo cual algunas veces no se planifica un tiempo 
aproximado para la realización de las actividades de manera adecuada, más bien se 
decide dejarlo a criterio del desarrollador o del desarrollador junto con el líder del equipo. 
Sin embargo las actividades no se analizan de manera cualitativa o cuantitativamente, lo 
que provoca que dichas estimaciones no sean reales. 
De acuerdo a algunos de los entrevistados y según sus experiencias, no ha habido 
manera alguna de medir el tiempo de las actividades del proyecto debido a la naturaleza 
del mismo y que puede no verse la necesidad de brindar estimaciones detalladas y 
estudiadas, y más bien brindar un estimado a juicio personal de acuerdo a sus 
capacidades y en cuanto tiempo piensa que puede terminar la actividad, tanto en acuerdo 
con el administrador o con el cliente. 
Uno de los entrevistados puntuó algunas necesidades a su criterio en el tema, tales como 
realizar estimaciones con personal especializado que pueda ayudar a generar dichas 
estimaciones de manera más exacta, además de contar siempre con tiempo de 
contingencia, que pueda ser usado si existen atrasos y que dicha estimación de tiempo 
se base en el conocimiento o experiencia de la persona que realice la actividad. 
Sin embargo, otros entrevistados señalaron que en base a su experiencia, la estimación 
de tiempo si se realiza de manera correcta y por consiguiente todo el proceso de valorar 
las actividades, secuenciación y generación de cronograma son puntos fuertes en la 
gestión de los proyectos. 
68 
 
Además de dichas opiniones, de manera general se señala que el proceso no es del todo 
especificado y que la construcción del cronograma se hace de manera empírica y que 
por lo general se aproxima bastante a la realidad de duración del proyecto. En el área de 
integración se señaló que el WBS a veces no es tan necesario, por lo cual se puede 
vislumbrar de igual manera, que un cronograma formal suele no ser considerado 
necesario. 
Sin embargo, tomando en cuenta las diferentes metodologías ágiles utilizadas por los 
diferentes equipos, se entiende que se oriente a seguir un proceso mucho más rápido y 
el cronograma se trabaje con cambios constantes y los tiempos cambien conforme se 
avance. 
 
4.4 Gestión de la calidad 
 
Área de conocimiento Calificación por entrevistado Calificaciones 
ponderadas 
Categorización 
 1 2 3 4 5 6 7 8   
Gestión de la calidad 3.5 2.5 1 4 2 2 2 1 2.25 Oportunidad de 
mejora 
Tabla 10. Calificaciones de gestión de la calidad. Elaboración propia. 
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Gráfico 10. Promedios de gestión de la calidad. Elaboración propia. 
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Otro punto a tomar en cuenta en el área y que ya se especificó, es que no se realizan 
escenarios de prueba previos que validen el correcto y eficiente funcionamiento de una 
solución, por lo que dichas pruebas se realizan en el camino. 
 
4.5 Gestión de la comunicación 
 
Área de conocimiento Calificación por entrevistado Calificaciones 
ponderadas 
Categorización 
 1 2 3 4 5 6 7 8   
Gestión de la comunicación 5 4.5 1 3.5 3 4 5 2.5 3.5 Oportunidad de 
mejora - 
Fortaleza 
Tabla 11. Calificaciones de gestión de la comunicación. Elaboración propia. 
 
 
Gráfico 11. Promedios de gestión de la comunicación. Elaboración propia. 
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las metodologías utilizadas, no se genera un plan formal, pero si se piensa en que la 
comunicación debe ser la ideal, sobre todo con el cliente. 
Algunas de las ideas identificadas sobre el área a través de la entrevista son por ejemplo, 
que las comunicaciones si se deben planificar antes y durante el desarrollo del proyecto, 
sobre todo debido a que muchos de los clientes tienen diferentes zonas horarias, y se 
deben planear reuniones que sirvan a todos los interesados. Una ventaja identificada es 
que se cuenta con las suficientes herramientas para comunicarse cuando se necesite, 
por ejemplo correos electrónicos y mensajería instantánea, así se puede comunicar 
algún asunto de primera mano hacia o desde el cliente. 
En algunas de las entrevistas se indicó que puede ser que algunas pocas veces la 
comunicación no es eficaz por distintos factores, y que se pueden generar retrasos si los 
mensajes que se necesitan no son transmitidos a tiempo y si hay esperas sin recibir 
respuesta. 
Una posible oportunidad de mejora mencionada por los entrevistados es generar una 
matriz de escalación que sea de conocimiento extendido y que pueda ser utilizado 
cuando se necesite. Aun así hubo mayoría de opiniones a favor sobre que las 
comunicaciones son eficaces y que la experiencia indica que se comunica lo necesario 
a los interesados oportunamente. 
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4.6 Gestión de los riesgos 
 
Área de conocimiento Calificación por entrevistado Calificaciones 
ponderadas 
Categorización 
 1 2 3 4 5 6 7 8   
Gestión de los riesgos 4 2 1.5 3 2.75 2 1.5 1 2.2 Oportunidad de 
mejora 
Tabla 12. Calificaciones de gestión de los riesgos. Elaboración propia. 
 
 
Gráfico 12. Promedios de gestión de los riesgos. Elaboración propia. 
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Al no existir un análisis de riesgos como tal, no se cuantifican de manera formal o se 
estudia por completo el impacto que puedan tener, simplemente se identifica que es un 
riesgo a tomar en cuenta y se le atiende acorde a la necesidad. 
Sin embargo algunos de los entrevistados si indicaron que podría ser una necesidad el 
contar con el plan de riesgos que le brinde una mayor agilidad al proyecto, ya que se 
contaría de antemano con una manera de lidiar con un problema que puede generar 
retrasos en el proyecto. 
Tomando en cuenta que se utilizan metodologías ágiles, podría no ser tan necesario, 
debido al cambio constante, pero si es importante una manera de identificar y tratar de 
evitar impacto de los riesgos según las opiniones de los entrevistados. 
 
4.7 Gestión de los recursos humanos 
 
Área de conocimiento Calificación por entrevistado Calificaciones 
ponderadas 
Categorización 
 1 2 3 4 5 6 7 8   
Gestión de los recursos 
humanos 
5 4 2.75 4 3.5 4.25 5 3.25 3.9 Fortaleza 
Tabla 13. Calificaciones de gestión de los recursos humanos. Elaboración propia. 
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Gráfico 13. Promedios de gestión de los recursos humanos. Elaboración propia. 
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Además, puede que se realicen entrenamientos y actividades de crecimiento para lograr 
que los recursos estén al tanto de la información necesaria para el proyecto. El líder 
técnico que actúa como administrador suele ser un desarrollador, por lo que está al tanto 
de las relaciones en el equipo y las necesidades en materia de recursos. 
Según otra de las opiniones brindadas y de acuerdo a su experiencia, la comunicación 
puede fallar con el recurso humano del proyecto, dependiendo de la persona que pueda 
estar a cargo de la administración y que no desarrolle un ambiente óptimo para el equipo. 
 
4.8 Gestión de los interesados 
 
Área de conocimiento Calificación por entrevistado Calificaciones 
ponderadas 
Categorización 
 1 2 3 4 5 6 7 8   
Gestión de los interesados 5 4 3.5 4 3 4.5 4 4 4 Fortaleza 
Tabla 14. Calificaciones de gestión de los interesados. Elaboración propia. 
 
 
Gráfico 14. Promedios de gestión de los interesados. Elaboración propia. 
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La gestión de los interesados en el proyecto es otro de los elementos mejor calificado 
por los entrevistados e identificado como fortaleza en su gran mayoría. 
Dichos interesados han sido identificados como los clientes, el gerente del departamento, 
gerentes de la organización, algunas veces un administrador de proyecto externo o 
recursos externos relacionados con el proyecto, que generalmente suelen ser de parte 
del cliente. 
En materia de gestión de dichos interesados, existe un consenso de que se identifican 
correctamente y se busca su participación activa, brindando retroalimentación y 
opiniones en beneficio del proyecto. Por lo general, como ya se ha mencionado antes en 
el estudio, no se cuenta con un departamento de aseguramiento de la calidad, por lo que 
las pruebas se realizan en conjunto con el cliente o sus representantes para dicho fin, 
por lo que se obtiene retroalimentación y comunicación directa. 
Según los entrevistados y dependiendo de la metodología del proyecto, hay reuniones 
constantes con los diferentes interesados, ya sean de control, de retrospectivas o bien, 
de revisión de requisitos, soluciones y solicitudes de cambios. 
El aporte del cliente es de gran valor para los sujetos de información, ya que se puede 
extraer información valiosa para el proyecto, sin embargo si están claros que la 
comunicación eficaz es indispensable y que hay que saber cuándo decir no, cuando 
negociar y cuando formular ideas propias que sean del agrado de los clientes y de 
beneficio para el proyecto. 
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4.9 Consideraciones generales  
 
Finalmente, los entrevistados brindaron algunos puntos de vista sobre la gestión de los 
proyectos en el departamento. 
Se reconoce en consenso la necesidad de establecer un estándar en la organización 
para administrar los proyectos, tomando en cuenta que la empresa sugiere el uso de 
metodologías ágiles, se mencionó que debe seguirse alguna de éstas para establecer 
como base. 
Sin embargo hay que tomar en cuenta que se tienen mucha variedad de proyectos 
diferentes, y según los entrevistados se hace una gestión ajustada a las necesidades del 
proyecto con el fin de cumplirlo de la mejor manera. 
Se mencionó que se necesita trabajar en la forma de realizar las estimaciones para que 
sean más aproximadas a la realidad. 
Además, el departamento ha estado tratando de ajustarse poco a poco a los estándares 
de gestión de proyectos que pide la empresa, pero aún hay camino por delante para 
llegar a dicho estado. 
En general se tiene un pensamiento de que se trabaja con metodologías que sirven y 
que generan los resultados esperados que se necesitan, aunque si se reconocen que 
hay oportunidades de mejora en algunas áreas. 
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4.10 Análisis de resultados 
 
El primer aspecto a tomar en cuenta a la hora de analizar los resultados obtenidos es 
que la organización trabaja bajo metodologías ágiles y la empresa pide que se mantenga 
el uso de ellas, por una cuestión de cultura que especifica que el cliente es lo más 
importante, por lo tanto, mientras se obtengan resultados más rápidos y completos, se 
cumple con lo esperado y la organización es exitosa. 
Otro aspecto a tomar en cuenta es que las áreas identificadas para realizar el estudio 
son de referencia de acuerdo al PMBOK® y que sirven de guía como un conjunto de 
buenas prácticas. Por lo tanto, no se quiere exponer la idea de que el departamento 
debería ajustarse a dicha guía o alguna otra de las desarrolladas, más bien se quiere 
lograr un complemento entre algunas de las áreas utilizadas en el estudio y la 
metodología que utiliza el departamento para lograr identificar áreas en las que la guía 
puede llegar a fortalecer la gestión de proyectos que ya se maneja. 
Ahora bien, los entrevistados brindaron sus puntos de vista de acuerdo a su experiencia 
y de ellos se pudieron extraer algunos puntos que a su criterio podrían tomarse en cuenta 
para optimizar el proceso de gestión en el departamento. A partir de dichas sugerencias 
y la identificación de oportunidades de mejora extraídas de cada área, se pretende 
identificar los procesos que requieren especial atención y que con algún tipo de 
recomendación en la que se tome en cuenta el contexto del departamento y algunas 
buenas practicas, se pueda presentar un plan para optimizar dichos procesos, todo en 
bien del departamento y los diferentes proyectos que existan o podrían existir en el futuro. 
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A continuación se detalla el análisis de las diferentes áreas del estudio, y se categorizan 
de acuerdo a los siguientes criterios: 
 Fortaleza: la actividad es identificada como una fortaleza en el departamento, por 
lo cual no necesita ajustes importantes. 
 Oportunidad de mejora: se encuentra algún tipo de deficiencia en la actividad, y 
por cual se generarán recomendaciones para optimizarla. 
 Oportunidad de mejora de segundo nivel: se identifican como actividades no 
esenciales en la gestión de proyectos del departamento en la actualidad, debido 
a los factores ambientales y de análisis de la información. Sin embargo podrían 
ser tomados en cuenta en un futuro. 
 
Gestión del alcance 
Actividad Recopilación de requerimientos Categoría Fortaleza 
Comentario: La recolección de requerimientos se realiza de forma correcta, detalladamente en conjunto con el 
cliente y se llega a un entendimiento entre ambas partes. 
Actividad Plan formal del alcance Categoría Oportunidad de mejora de 
segundo nivel 
Comentario: Una documentación formal no se ve necesaria de acuerdo a las metodologías ágiles, sin embargo si 
es necesario tener claro hasta donde llegan los límites del proyecto de acuerdo a los requerimientos. 
Actividad Utilización de un WBS detallado Categoría Oportunidad de mejora 
 
Comentario: La herramienta del WBS no se utiliza en todos los casos, aun sabiendo que puede ayudar en la 
definición de tareas asignadas y definición de tiempos de entrega. 
Actividad Control y validación constante del alcance Categoría Oportunidad de mejora 
 
Comentario: El control se realiza una vez terminada la tarea en comparación con el requerimiento, sin embargo no 
se realiza durante el proceso de construcción y si la solución podría estar saliéndose del alcance. 
Tabla 15. Análisis de la gestión del alcance, elaboración propia. 
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Gestión del tiempo 
Actividad Casos de uso basado en requerimientos Categoría Fortaleza 
Comentario: Se construyen casos de uso sobre los requerimientos identificados. 
Actividad Detalle y secuenciación de actividades Categoría Oportunidad de mejora 
de segundo nivel 
Comentario: Se identifican las actividades a realizar basados en los casos de uso, sin embargo no se detallan 
ampliamente, debido a la necesidad de mantener ágil el desarrollo. 
Actividad Estimación del tiempo de las actividades Categoría Oportunidad de mejora 
 
Comentario: Se reconoce la necesidad de realizar estimaciones más reales  
Actividad Creación de un cronograma detallado Categoría Oportunidad de mejora 
Comentario: El cronograma también podría verse innecesario, sin embargo, un WBS puede utilizarse como un 
cronograma. 
Actividad Control sobre el cumplimiento de los estimados Categoría Oportunidad de mejora 
Comentario: No se realiza un control continuo sobre la proyección del cumplimiento de los estimados, si se 
presenta un atraso, el encargado se encarga de comunicar las razones y el nuevo estimado personal. 
Tabla 16. Análisis de la gestión del tiempo, elaboración propia 
 
 
 
Gestión de la calidad 
Actividad Creación y análisis de un plan de la calidad Categoría Oportunidad de mejora 
Comentario: Aunque no se ve la necesidad de tener un plan detallado, si se ve importante contar con un proceso 
para validar la calidad de las soluciones 
Actividad Aplicación y control del plan de calidad Categoría Oportunidad de mejora 
Comentario: Al no existir un plan de calidad, no se aplica. Al reconocerse la necesidad de un proceso de calidad, 
sería importante aplicarlo. 
Tabla 17. Análisis de la gestión de la calidad, elaboración propia 
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Gestión de la comunicación 
Actividad Creación de un plan de comunicaciones Categoría Oportunidad de mejora 
de segundo nivel 
Comentario: Un plan de comunicaciones formal no se ve como una necesidad. 
Actividad Aseguramiento de una comunicación eficaz Categoría Fortaleza 
Comentario: Es un proceso que se procura sea eficiente en todos los proyectos. 
Actividad Utilización de herramientas para asegurar la comunicación Categoría Fortaleza 
Comentario: Se cuenta con las herramientas necesarias para comunicarse constantemente, tales como reuniones, 
teleconferencias, chat y correos electrónicos. 
Tabla 18. Análisis de la gestión de la comunicación, elaboración propia 
 
Gestión de los riesgos 
Actividad Identificación y análisis de riesgos Categoría Oportunidad de mejora 
Comentario: Los riesgos se trabajan sobre el camino cuando aparecen, aunque se reconoce la necesidad de una 
identificación más eficiente. 
Actividad Creación de un plan de mitigación de riesgos Categoría Oportunidad de mejora 
de segundo nivel 
Comentario: No se reconoce la necesidad de un plan formal, aunque con la identificación de los riesgos se puede 
especificar como mitigarlos. 
Actividad Monitoreo constante de riesgos y aplicación del plan Categoría Oportunidad de mejora 
Comentario: El control será necesario sobre los riesgos más importantes identificados y que puedan generar un 
impacto importante. 
Tabla 19. Análisis de la gestión de los riesgos, elaboración propia 
 
Gestión de los recursos humanos 
Actividad Identificación de roles y responsabilidades Categoría Fortaleza 
Comentario: para cada proyecto se identifican los roles necesarios que se necesitan. 
Actividad Asignación de los recursos adecuados Categoría Fortaleza 
Comentario: se reconoce que el activo más valioso de la organización es el recurso humano, por lo cual se cuenta 
con personal calificado para cubrir los roles, o se obtiene personal nuevo. 
Actividad Realización de actividades de desarrollo del equipo Categoría Fortaleza 
Comentario: se cuenta con bastantes recursos de crecimiento profesional, por medio de entrenamientos. Se 
procura mantener un ambiente honesto y de buenas relaciones en el equipo. 
Tabla 20. Análisis de la gestión de los recursos humanos, elaboración propia 
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Gestión de los interesados 
Actividad Identificación de los interesados Categoría Fortaleza 
Comentario: Los interesados se reconocen como una parte importante del proyecto y se procura la participación 
de éstos. 
Actividad Colaboración de los interesados en el proyecto Categoría Fortaleza 
Comentario: La retroalimentación de los interesados siempre es tomada en consideración, se cuenta con buena 
comunicación con éstos. 
Tabla 21. Análisis de la gestión de los interesados, elaboración propia 
 
Gestión de la integración 
Actividad Creación de un documento de formalización del proyecto Categoría Fortaleza 
Comentario: la formalización del proyecto se realiza en conjunto con el cliente. 
Actividad Creación de un plan general del proyecto Categoría Oportunidad de mejora 
Comentario: un plan documentado se reconoce como una necesidad para brindar un apoyo sobre el proyecto y 
que incluya todas las documentaciones identificadas en las diferentes áreas. 
Actividad Monitoreo del trabajo realizado basado en la documentación Categoría Oportunidad de mejora 
Comentario: se reconoce que en algunas áreas es indispensable hacer un monitoreo, con el fin de asegurar que 
el proyecto está cumpliendo con las expectativas. 
Actividad Cierre formal de alguna fase o del proyecto Categoría Fortaleza 
Comentario: se hacen cierres cuando se cumplen las etapas, y al finalizar el proyecto completamente. 
Tabla 22. Análisis de la gestión de la integración, elaboración propia 
 
4.11 Procesos identificados 
 
Un mapa de procesos es una representación visual de una serie de actividades 
conectadas que brindan un sentido y representan un proceso del negocio.  
Según Susan Page, el uso de un mapa de procesos es: 
Una de las mejores maneras de ayudar a la gente a entender 
cualquier proceso de negocio. Ayuda a todos los interesados a 
aprender cómo funciona el proceso, cuales actividades lo constituyen, 
donde se producen las relaciones entre departamentos y donde 
existen oportunidades de mejora [18]. 
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Susan define una metodología de nueve pasos para la identificación y mejora de 
procesos, el cuarto paso comprende la creación de mapas de procesos [18], en ellos se 
define el estado actual de los procesos, conocido como “as-is”. Además define un 
formato, que es el que se utilizará para los procesos identificados en el presente estudio. 
Con su identificación y generación de los mapas, se pretende establecer un plan de 
recomendaciones que reflejen una mejora sobre dichos procesos, a través de la 
identificación de las oportunidades de mejora sobre las áreas de estudio. 
 
4.11.1 Proceso #1: Ciclo de vida de un proyecto 
 
 
Gráfico 15. Proceso #1. Elaboración propia. 
84 
 
 
El primer proceso identificado es el del ciclo de vida del proyecto, es el proceso principal 
e incluye dentro de sí mismo, los otros dos procesos que se explican más adelante 
(planeación y desarrollo). Se inicia con el establecimiento del proyecto, comúnmente 
extraído de las negociaciones entre el cliente y la organización. El monitoreo es una 
actividad constante. Cuando se llega a un entendimiento y aceptación sobre la solución 
implementada, se da cierre al proyecto. 
 
4.11.2 Proceso #2: Planeación del proyecto 
 
 
Gráfico 16. Proceso #2. Elaboración propia. 
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El proceso de planeación define como se planifican las actividades a realizar en el 
proyecto. A partir de la identificación de los requisitos en conjunto con el cliente, se 
definen iteraciones, roles y recursos. Se hace una estimación del tiempo para finalizar 
las actividades y todo se reúne en un WBS. Si el plan explicado en el WBS es aceptado, 
se procede a finalizar la etapa de planificación. 
4.11.3 Proceso #3: Desarrollo del proyecto 
 
 
Gráfico 17. Proceso #3. Elaboración propia. 
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El proceso de desarrollo es la ejecución misma del proyecto, se trabaja por iteraciones 
previamente definidas, la validación se realiza con el cliente y si es satisfactoria, finaliza 
el proceso y se pasa a la siguiente iteración. 
 
4.12 Plan de mejoras 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos del estudio, la identificación de las oportunidades 
de mejora y los procesos obtenidos, se procede a detallar una serie de recomendaciones 
sobre el proceso de gestión de proyectos en el departamento. Se pretende que dichas 
recomendaciones sean de provecho para la organización y reflejen una optimización de 
los procesos actuales. 
Las recomendaciones se clasifican por el proceso al que pueden afectar y pretenden que 
sean una base para una propuesta de un plan de acción para implementar dichas 
mejoras. Cada mejora que se propone a continuación tiene un nombre, una descripción 
general de que trata, las tareas necesarias para llevar a cabo la mejora e indicadores 
para medir el éxito esperado de la aplicación de la mejora. 
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4.12.1 Proceso #1: Ciclo de vida de un proyecto 
 
Nombre de mejora Estandarización de la metodología de gestión de proyectos #1 
Descripción Creación de un estándar de gestión de proyectos en el departamento, mediante la aplicación 
de actividades orientadas a las metodologías agiles de desarrollo de software. Dicho 
estándar debe ser flexible para aplicarse a los diferentes proyectos del departamento. 
Tareas  Concientizar al departamento sobre la necesidad de un estándar de gestión de 
proyectos. 
 Establecer un plan de acción para la estandarización de la gestión de proyectos. 
 Aplicación del estándar y seguimiento del mismo con el fin de optimizar constantemente. 
Indicadores  Porcentaje de proyectos gestionados con el estándar, mayor al 90%. 
Tabla 23. Recomendación 1, Proceso #1. Elaboración propia. 
 
 
Nombre de mejora WBS como herramienta de control del alcance #2 
Descripción El WBS se utiliza como herramienta de control y validación del alcance, por medio del registro 
constante de los avances del proyecto y monitoreo de detalles que puedan afectar los límites 
de las actividades especificadas. 
Tareas  Concientizar sobre mantener el WBS disponible y actualizado. 
 Utilizar el estándar de WBS para registrar cada cambio que pueda afectar el alcance. 
 Hacer uso del WBS para controlar que se está cumpliendo el alcance. 
Indicadores  El WBS refleja el estado actual y real del proyecto. 
 Utilización del WBS al 100% en los proyectos. 
Tabla 24. Recomendación 2, Proceso #1. Elaboración propia. 
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Nombre de mejora Documentar los riesgos que se presenten #3 
Descripción Mantener los riesgos documentados, con el fin de poder aumentar las opciones de 
identificarlos con antelación y tomar acciones para mitigarlos. El registro de dichos riesgos 
puede utilizarse para diferentes proyectos con características similares. 
Tareas  Mantener los riesgos documentados y actualizados. 
 Registrar cada riesgo nuevo que surja, cómo afecta el proyecto y documentar las 
acciones tomadas para mitigarlo. 
 Hacer uso del registro de riesgos para ser utilizado constantemente en el proyecto y en 
otros proyectos. 
Indicadores  Se cuenta con un registro de riesgos comunes, que pueden ser revisados por los 
diferentes equipos en proyectos diferentes. 
 Utilización del registro de riesgos al 100% 
Tabla 25. Recomendación 3, Proceso #1. Elaboración propia. 
 
Nombre de mejora Fomento de la comunicación eficaz #4 
Descripción Fomentar la utilización de una comunicación eficaz y constante entre el administrador del 
proyecto, los desarrolladores y los interesados, con tal de monitorear los avances, trabajar 
en conjunto para afrontar eventualidades y en general mantener un ambiente adecuado. 
Tareas  Fomentar la comunicación eficaz con el ejemplo, por parte del administrador. 
 Cuando se presente un error de comunicación, identificar las deficiencias y aplicar las 
lecciones aprendidas. 
 Solicitar una comunicación eficiente por parte de todos los interesados, ya sea 
solicitudes, dudas, cambios o información requerida. 
 Utilizar las comunicaciones escritas como respaldo, tales como conversaciones de 
mensajería instantánea y correos electrónicos. 
Indicadores  Índice de incidentes por falta de comunicación menor o igual a dos durante el desarrollo 
del proyecto. 
 Todos los involucrados tienen un registro de las comunicaciones (las que se puedan 
registrar) como respaldo. 
Tabla 26. Recomendación 4, Proceso #1. Elaboración propia. 
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Nombre de mejora Cierre apropiado de etapa #5 
Descripción Dejar en firme el cierre de una fase o iteración del proyecto, con el fin de proceder a realizar 
la siguiente. 
Tareas  Establecer el uso del WBS y las actividades, con el fin de identificar el final de una etapa. 
 Monitorear el cierre apropiado de etapas. 
 Utilizar un cierre formal del proyecto con la aceptación de la solución. 
Indicadores  El cierre de una etapa en el proyecto concuerda con la realización de todas las 
actividades y el final de una etapa en el WBS. 
 Se mantiene control de las etapas realizadas y las que faltan por realizar por medio del 
WBS. 
 El proyecto se cierra formalmente con un documento firmado que indique la aceptación 
de la solución. 
Tabla 27. Recomendación 5, Proceso #1. Elaboración propia. 
 
Nombre de mejora Utilización de experiencia y metodologías actuales #6 
Descripción En base a la experiencia y lecciones aprendidas de las metodologías utilizadas actualmente, 
actuar en conjunto con los estándares que se están proponiendo con el fin de optimizar la 
gestión de los proyectos. 
Tareas  Recopilar experiencias de parte de los líderes de equipo, el gerente y desarrolladores, 
con el fin de identificar puntos clave de ayuda al estándar de gestión de proyectos. 
 Ajustar las metodologías actuales al nuevo estándar que se utilizará. 
Indicadores  Establecimiento de un estándar flexible para su utilización en los diferentes proyectos. 
 Utilización del estándar en al menos un 90% de los proyectos. 
Tabla 28. Recomendación 6, Proceso #1. Elaboración propia 
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4.12.2 Proceso #2: Planeación de un proyecto 
 
Nombre de mejora Formalización de los requerimientos #7 
Descripción Formalizar los requerimientos por medio de un único documento en los que se especifique 
claramente el requerimiento, un estimado de tiempo para completarlo y los criterios de 
aceptación. Dicho plan especifica los límites del proyecto sin la necesidad de crear un plan 
formal del alcance. 
Tareas  Crear un formato de requerimientos, con el nombre, la descripción, tiempo estimado y 
criterios de aceptación. 
 Promover el uso del formato en todos los proyectos. 
 Utilizar el compendio de requerimientos como parte del plan del proyecto. 
Indicadores  Utilización del formato de requerimientos en un 100% de los proyectos. 
 Utilización de los requerimientos identificados para la creación del WBS, controlar el 
alcance y validar las soluciones. 
Tabla 29. Recomendación 7, Proceso #2. Elaboración propia. 
 
Nombre de mejora Modificación oportuna de los requerimientos #8 
Descripción Teniendo en cuenta la metodología ágil que se usa, se debe comprender que los 
requerimientos pueden cambiar constantemente, por lo cual se debe procurar la modificación 
de los mismos en el plan de requerimientos. 
Tareas  Impulsar el registro de cambios en los requerimientos,  e identificar el impacto. 
 Reorganizar el alcance, a través del WBS con los cambios solicitados en los 
requerimientos, con el fin de controlarlo. 
 Pude registrarse como riesgo para futuras referencias de como mitigar los cambios 
inesperados. 
Indicadores  Los cambios sobre los requerimientos son registrados constantemente. 
 Se utilizan los requerimientos en conjunto con el WBS para establecer nuevas 
estimaciones, y se comunican oportunamente. 
Tabla 30. Recomendación 8, Proceso #2. Elaboración propia. 
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Nombre de mejora Utilización de un WBS #9 
Descripción Se recomienda utilizar un WBS donde se especifique la tarea, el encargado y el estimado de 
cada tarea. Se debe tener claro que el WBS aunque se vea innecesario, sirve para llevar el 
control del alcance del proyecto, la proyección de la completitud de una tarea y si existe un 
riesgo de retraso. Además en materia de rendir cuentas con el cliente, se tiene documentado 
el trabajo que se realiza. En resumen el WBS, un único documento sirve para cubrir aspectos 
de tiempo, alcance, interesados y cierto tipo de riesgos. 
Tareas  Impulsar el uso del WBS en todos los proyectos. 
 El WBS debe tener un formato estándar, sin embargo debe ser flexible para adaptarse 
a las necesidades de todos los diferentes proyectos. 
Indicadores  Utilización del WBS en el 100% de los proyectos que apliquen el estándar de gestión. 
 El WBS se utiliza para controlar el avance de proyecto y se utiliza como herramienta de 
control sobre los requerimientos. 
Tabla 31. Recomendación 9, Proceso #2. Elaboración propia. 
 
Nombre de mejora Estimación eficiente del tiempo #10 
Descripción En conjunto con la definición de las actividades a realizar en el proyecto y sus respectivos 
recursos asignados, se debe mejorar la manera de estimar el tiempo para terminar las tareas. 
Con el fin de mantener un proceso ágil, no se puede dar el lujo de gastar mucho tiempo en 
dicha estimación, así que se necesita una persona especializada en estimaciones que en 
conjunto con, o tomando en cuenta el nivel del encargado, pueda brindar un estimado de 
horas laborales reales. Se recomienda contar con un recurso que sea capaz de brindar 
dichas estimaciones más acercadas a la realidad. 
Tareas  Capacitar o contratar recursos con experiencia en estimaciones. 
 Asignar dichos recursos a realizar estimaciones de los diferentes proyectos. 
 Utilizar las estimaciones en las tareas y velar por el complimiento de ellas. 
Indicadores  Las estimaciones definidas reflejan un tiempo más acertado en un 95% de las 
actividades del proyecto. 
Tabla 32. Recomendación 10, Proceso #2. Elaboración propia. 
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Nombre de mejora Utilización del WBS como cronograma #11 
Descripción Se recomienda utilizar el WBS como cronograma del proyecto, con el fin de evitar la creación 
de un cronograma. Dicho WBS sirve para llevar el control del avance del proyecto y el 
cumplimiento de las tareas en las fechas estimadas. 
Tareas  Impulsar el uso del WBS como un el cronograma del proyecto. 
 El administrador utiliza el WBS de primera mano para controlar el cronograma. 
Indicadores  Se controla el calendario del proyecto por medio del WBS en todos los proyectos. 
 Se cumple con el cronograma definido adecuadamente según el plan, en el 90% de los 
proyectos. 
Tabla 33. Recomendación 11, Proceso #2. Elaboración propia. 
 
 
Nombre de mejora Creación de casos de prueba #12 
Descripción Se deben crear casos de prueba en conjunto con los requerimientos y casos de uso, para 
definir los criterios de aceptación de las funcionalidades. Dichos casos de prueba se deben 
definir al inicio del proyecto. 
Tareas  Establecer un formato simple de casos de prueba donde se refleje la funcionalidad, el 
resultado esperado y los errores que podrían obtenerse. 
 El administrador procura el uso de los casos de prueba cuando se necesiten. 
Indicadores  Utilización de casos de prueba en el 100% de los proyectos. 
 Comparación de resultados reales con los casos de prueba definidos. 
Tabla 34. Recomendación 12, Proceso #2. Elaboración propia. 
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Nombre de mejora Identificación temprana de los principales riesgos #13 
Descripción Se recomienda la identificación temprana de los principales riesgos que suelen afectar los 
proyectos. No se necesita hacer un análisis y especificación detallada de cada riesgo, sin 
embargo en el cronograma se debe contar con un tiempo de contingencia que permita 
afrontar el impacto de un riesgo. 
Tareas  Establecer un formato simple, donde registrar los principales riesgos que se presentan 
frecuentemente en los proyectos. 
 El administrador debe encargarse de dicha identificación en conjunto con su equipo y 
algunos interesados. 
 Dedicar un tiempo de contingencia en el cronograma, con el fin de utilizar si alguno de 
los riesgos se presenta durante el desarrollo del proyecto. 
Indicadores  Se utiliza el formato de riesgos en el 100% de los riesgos presentados. 
 Registro de riesgo y actividad realizada para afrontarlo. 
 Impacto en tiempo es mínimo en un 85% de los casos. 
Tabla 35. Recomendación 13, Proceso #2. Elaboración propia. 
 
 
 
Nombre de mejora Formalización de un plan del proyecto #14 
Descripción Se recomienda la formalización de un plan general del proyecto, que contenga los elementos 
previamente identificados, tales como los requerimientos, el WBS, los estimados, los riesgos 
identificados y los casos de prueba. 
Tareas  Utilizar las documentaciones de cada actividad del proceso y hacer un compendio, que 
sirva como plan del proyecto. 
 El administrador debe estar a cargo de asegurar la actualización del plan del proyecto. 
Indicadores  Se cuenta con un plan de proyecto definido como parte del estándar de gestión y se 
utiliza en todos los proyectos. 
Tabla 36. Recomendación 14, Proceso #2. Elaboración propia. 
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4.12.3 Proceso #3: Desarrollo de un proyecto. 
 
Nombre de mejora Control sobre los estimados y el cronograma #15 
Descripción El control sobre el cumplimiento de los estimados y del cronograma, se recomienda realizarlo 
con el avance que se registre en el WBS. Cualquier retraso o cambio debe reflejar el mismo 
documento para llevar un control claro del tiempo estimado. 
Tareas  Impulsar el uso del WBS para registrar avances, problemas y cualquier eventualidad. 
 Utilizar el WBS para controlar el desarrollo del proyecto y su avance. 
Indicadores  Utilización del WBS como monitoreo del avance en todos los proyectos. 
 Identificación de retrasos por medio del WBS con el fin de tomar acciones necesarias. 
Tabla 37. Recomendación 15, Proceso #3. Elaboración propia. 
 
 
 
Nombre de mejora Creación de un equipo de aseguramiento de la calidad #16 
Descripción Se recomienda la creación de un equipo de aseguramiento de la calidad, que se encargue 
de revisar, registrar y validar las funcionalidades que se desarrollen en el proyecto, 
posteriormente dichas soluciones son enviadas al usuario o cliente. Así se procurará 
presentar ante el cliente un producto de mejora calidad y evitar tener errores con las pruebas 
realizadas por el cliente. 
Tareas  Conformación de un equipo de aseguramiento de la calidad. 
 Adquisición del recurso humano necesario calificado para dicho equipo. 
 Asignación del equipo de calidad a los proyectos del departamento. 
Indicadores  Todos los proyectos, ya sea que utilicen el estándar de gestión o no, utilicen el equipo 
de aseguramiento de calidad. 
 Los proyectos brindan mejor calidad en sus productos en un 95% de los casos. 
Tabla 38. Recomendación 16, Proceso #3. Elaboración propia. 
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Nombre de mejora Control de la calidad eficiente #17 
Descripción El control sobre la calidad debe incluir además de la funcionalidad, aspectos de calidad de 
código y construcción de las soluciones. 
Tareas  El aseguramiento de la calidad debe incluir la revisión de código, eficiencia de las 
soluciones y funcionalidad en comparación con los casos de prueba identificados. 
 El equipo de aseguramiento de la calidad debe identificar errores y fallas para ser 
resueltas o aceptar la solución, para enviar a validación con el cliente. 
 El administrador del proyecto debe asegurar una correcta interacción entre equipo de 
desarrollo y equipo de calidad. 
Indicadores  Bajo número de errores encontrados por parte del cliente. 
 El proyecto cuenta con una mayor calidad de soluciones. 
Tabla 39. Recomendación 17, Proceso #3. Elaboración propia. 
 
 
 
Nombre de mejora Informar de los detalles a los interesados #18 
Descripción Se recomienda mantener a los interesados al tanto de toda la información que les compete, 
y que las retroalimentaciones y opiniones obtenidas sean un insumo al proyecto. 
Tareas  Establecer la necesidad del administrador de mantener una comunicación abierta con 
los interesados. 
 Procurar la toma en cuenta de las diferentes opiniones y retroalimentaciones. 
Indicadores  Las retroalimentaciones brindan resultados positivos para el proyecto. 
 La comunicación provee satisfacción a todos los interesados. 
Tabla 40. Recomendación 18, Proceso #3. Elaboración propia. 
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Nombre de mejora Utilización del plan general del proyecto #19 
Descripción Se recomienda utilizar el plan general y cada uno de sus componentes en pos de mantener 
un control y monitoreo del proyecto, y si son necesarios los cambios, documentarlos en el 
plan. 
Tareas  Establecer como parte del estándar que el administrador del proyecto debe utilizar el 
plan general con el fin de monitorear y controlar los diferentes aspectos del proyecto. 
 Actualizar el plan cuando es necesario durante todo el ciclo de vida de desarrollo del 
proyecto. 
Indicadores  Los proyectos cuentan con un plan general para monitorear el avance del desarrollo en 
el 100% de los proyectos que utilicen el estándar de gestión. 
 El plan está disponible para el equipo y los interesados que tienen la potestad de conocer 
el avance del proyecto. 
Tabla 41. Recomendación 19, Proceso #3. Elaboración propia. 
 
 
4.13 Procesos a través de la aplicación de las recomendaciones 
 
En conjunto con los procesos identificados en el estado “as-is” y con la aplicación de las 
recomendaciones, se procede a presentar los nuevos procesos optimizados producto del 
presente estudio, en lo que se conoce como un mapa de procesos “to-be”. 
En cada uno de los mapas que se presentan a continuación, se pretende reflejar algunas 
de las recomendaciones presentadas, mientras que otras no se reflejan dentro del 
proceso, pero se sabe que son parte del mismo, como por ejemplo los controles y el 
monitoreo. 
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4.13.1 Proceso #1: Ciclo de vida del proyecto con recomendaciones 
 
Gráfico 18. Proceso #1 con recomendaciones. Elaboración propia. 
 
4.13.2 Proceso #2: Planeación de un proyecto con recomendaciones 
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Gráfico 19. Proceso #2 con recomendaciones. Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
4.13.3 Proceso #3: Desarrollo de un proyecto con recomendaciones 
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Gráfico 20. Proceso #3 con recomendaciones. Elaboración propia. 
 
4.14 Plan de acción para aplicar las mejoras sobre los procesos 
 
Se presenta un plan de acción para ejecutar en aproximadamente 35 días para crear un 
estándar de gestión de proyectos en el departamento, con la condición especial de que 
la conformación del equipo de calidad podría tardar más tiempo, debido a las condiciones 
de la empresa, en que el proceso de contratación, movimiento de personal y 
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conformación de un equipo nuevo es un tema complejo y podría tardar un tiempo más 
amplio. En el plan de acción se refleja el tiempo para crear un plan de implementación 
del equipo de aseguramiento de la calidad, definir los roles y responsabilidades y los 
detalles necesarios para hacerlos parte del estándar que se quiere crear. 
 
 
Gráfico 21. Plan de acción de recomendaciones. Elaboración propia. 
 
Los nombres de las tareas reflejan las recomendaciones enumeradas en el plan de 
mejoras, y su duración estimada. 
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Gráfico 22. Diagrama de Gantt de recomendaciones. Elaboración propia. 
 
Cada tarea graficada es el reflejo del número de recomendación a implementar, en base 
a los días estimados en el grafico 21.  
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5. Capítulo V: Conclusiones 
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A partir del análisis de los resultados obtenidos, se obtuvieron algunas conclusiones que 
serán expuestas en el presente capítulo. Dichas conclusiones en conjunto con las 
opiniones obtenidas de los entrevistados servirán de base para la creación de 
recomendaciones para el proceso de gestión de proyectos del departamento. Dichas 
recomendaciones toman en cuenta el contexto y las metodologías ágiles que se utilizan 
en la organización. 
 
5.1 Conclusiones 
 
 A través del estudio se pudieron extraer diversas observaciones sobre el proceso 
que se sigue actualmente en el departamento de desarrollo Applications 
Development. En primer lugar y sin duda, lo más importante, es que se refleja la 
necesidad de contar con un estándar en el cual se sigan actividades establecidas, 
pero que se mantenga la orientación actual de utilizar metodologías agiles de 
desarrollo y que se cuente con la flexibilidad necesaria para adaptar los proyectos 
a sus diferentes realidades, por lo tanto dicho estándar debe ser fácil de 
implementar, y que se busque brindar los resultados esperados rápida y 
eficientemente. 
 Aunque se utilizaron áreas de referencia de una metodología específica, éstas 
sirvieron como base para identificar los procesos actuales de los proyectos, y así 
determinar una serie de oportunidades de mejora en la gestión de los proyectos. 
Sobre dicha oportunidades se redactó una serie de recomendaciones y un plan 
para implementarlas, con el fin de optimizar la administración de los proyectos en 
el departamento. 
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 Las oportunidades de mejora identificadas reflejan el estado actual del proceso de 
gestión de proyectos, por lo tanto son definidas como el diagnóstico de la situación 
del departamento. Dicho diagnostico indica que las metodologías utilizadas 
actualmente, que son diferentes en cada proyecto, producen los resultados 
esperados y los proyectos son completados, sin embargo se reconoce la 
necesidad de mejorar algunas actividades realizadas en el área administrativa de 
cada proyecto, y como se mencionó anteriormente, la utilización de un estándar 
en todos los proyectos del departamento. 
 En cada área propuesta, se identificaron una serie de necesidades, algunas de 
ellas con más impacto que otras, de acuerdo al diagnóstico o calificación brindada 
a cada área.  
 Áreas tales como gestión del recurso humano, gestión de las comunicaciones y 
gestión de los interesados presentan un nivel aceptable en el departamento, 
debido a la cultura existente en la empresa de brindar especial atención a las 
necesidades del cliente, contar con personal calificado y con las herramientas 
necesarias para mantener una comunicación eficaz. 
 En contraparte, áreas tales como gestión de la calidad, gestión de los riesgos y 
gestión del tiempo necesitan especial atención, debido principalmente a que no 
se ha contado con un proceso definido o no se ha visto como una necesidad 
importante en las metodologías utilizadas hasta el momento. 
 Los procesos identificados sirvieron de apoyo para visualizar el estado de la 
gestión de los procesos, y basado en ellos fue más fácil definir donde aplicar las 
recomendaciones y armar un plan de implementación de dichas 
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recomendaciones. Los gráficos de procesos de negocio son una fuente de 
información con la cual se puede entender fácilmente como se realizan las 
actividades en una organización, en éste caso la gestión de los proyectos. 
 Con los procesos y las recomendaciones identificadas, la propuesta de un plan de 
acción brinda la posibilidad de poder implementar las mejoras en el futuro, y que 
busquen optimizar el proceso de gestión, aunque la ejecución de dicho plan no 
forme parte del alcance del presente proyecto. 
 Contar con una metodología de gestión de proyectos no implica seguir paso a 
paso alguna de las metodologías del mercado, ya que cada proyecto y cada 
departamento es diferente, por eso se definen más como guías que brindan 
recomendaciones a seguir según la realidad de cada departamento y que ayudan 
a optimizar los procesos de gestión. 
 El departamento en el cual se realizó el presente estudio tiene sus propias 
características de funcionamiento con respecto a los proyectos, sin embargo se 
cuenta con el espacio necesario para aplicar técnicas y mejoras y buscar mejorar 
constantemente. 
 Los diferentes entrevistados reflejaron diferentes opiniones de acuerdo a sus 
experiencias y cada uno brindó su punto de vista sobre diferentes aspectos que 
se deberían mejorar, aunque si se notaron opiniones más favorables sobre la 
gestión actual por parte de la gerencia del departamento, mientras que por parte 
de los líderes de proyectos si se identificaron más áreas de mejora y opiniones 
menos favorables. 
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6. Apéndices y Anexos 
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6.1 Encuestas 
 
 
Gráfico 18. Encuesta parte 1 
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Gráfico 19. Encuesta Parte 2 
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Gráfico 20. Encuesta Parte 3 
 
 
Gráfico 21. Encuesta Parte Final 
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